
路盤の内トンネル工事進捗状況
工区名 総延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考
渡島トンネル（村山） 5,365m 4,595m 85.6% 3,789m
渡島トンネル（台場山） 3,500m 179m 5.1% 0m
渡島トンネル（天狗） 4,600m 527m 11.4% 0m
渡島トンネル（南鶉） 4,400m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、1,008m/1,216m

渡島トンネル（北鶉） 5,000m 720m 14.4% 0m
渡島トンネル（上二股） 4,540m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（上ノ湯） 5,270m 0m 0.0% 0m
二股トンネル 3,089m 0m 0.0% 0m
磐石トンネル（北） 2,986m 0m 0.0% 0m
祭礼トンネル 1,980m 0m 0.0% 0m
野田追トンネル（南） 3,675m 1,068m 29.1% 0m
野田追トンネル（北） 4,490m 2,361m 52.6% 1,113m
立岩トンネル（立岩） 5,015m 2,788m 55.6% 1,825m
立岩トンネル（山崎） 4,960m 0m 0.0% 0m 横坑掘削中、1,177m/1,675m

立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 324m 6.5% 0m
●工区状況 立岩トンネル（豊津） 2,060m 0m 0.0% 0m

豊野トンネル 2,155m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（静狩） 5,570m 101m 1.8% 0m

本坑掘削中 １８工区 内浦トンネル（東川） 5,000m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（幌内） 5,000m 289m 5.8% 0m

斜坑・横坑掘削中 ３工区 昆布トンネル(桂台） 4,800m 3,818m 79.5% 2,738m
昆布トンネル（宮田） 5,610m 3,633m 64.8% 2,075m

準備中 １４工区 ニセコトンネル 2,270m 325m 14.3% 0m
羊蹄トンネル（有島） 4,181m 0m 0.0% 0m
羊蹄トンネル（比羅夫） 5,569m 0m 0.0% 0m シールドマシン発進準備中

計 ３５工区 二ツ森トンネル（鹿子） 4,780m 2,282m 47.7% 911m
二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 562m 12.2% 0m
後志トンネル（落合） 4,865m 1,978m 40.7% 1,234m
後志トンネル（北上沢） 4,600m 2,277m 49.5% 1,407m
後志トンネル（塩谷） 4,050m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、408m/1,992m

朝里トンネル 4,325m 470m 10.9% 0m
札樽トンネル（石倉） 4,504m 0m 0.0% 0m
札樽トンネル（星置） 4,400m 0m 0.0% 0m
札樽トンネル（富丘） 4,500m 0m 0.0% 0m

8,406m 0m 0.0% 0m
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16.8%

  　　　 ※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率
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