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令和５年度札幌市水道事業会計予算繰越計算書 

 
 



１ 地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

11,000,000 3,000,000 8,000,000

1,012,425,000 814,300,000 185,617,000

42,750,000 0 38,700,000

47,311,000 0 42,557,000

655,800,000 575,000,000 80,800,000

99,600,000 82,800,000 16,200,000

48,958,376 0 36,370,000水道局豊平庁舎設備改修工事

北 幹 線 耐 震 化 工 事
そ の １ ３

豊平川水道水源水質保全
管 理 セ ン タ ー ほ か
新 設 工 事 監 理

清田第２幹線耐震化工事
そ の ９

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

白 川 新 沈 砂 池 新 設 工 事

1 資本的支出 1 建設改良費

豊平川水道水源水質保全
管 理 セ ン タ ー ほ か
建築付帯機械設備新設工事

中 央 区 双 子 山 地 区
配 水 管 更 新 工 事
そ の ２



円 円 円

8,000,000 0 0

185,617,000 12,508,000 0

38,700,000 4,050,000 0

42,557,000 4,754,000 0

80,800,000 0 0

16,200,000 600,000 0

36,370,000 12,588,376 0

着工後に他工事との工程
調整が必要となり、工期
が遅れたため

事前の調査では確認でき
なかった脆弱な地盤が確
認され、工期が遅れたた
め

事前の調査では確認でき
なかった固い地層が確認
され、掘削に日時を要し
たため

資材の入手難により、工
事の進捗が遅れたため

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説　　　　明

事前の調査とは異なる位
置に地下埋設物が確認さ
れ、工事の進捗が遅れた
ため

事前の調査では確認でき

なかった脆
ぜい

弱な地盤が確

認され、工事の進捗が遅

れたため

損 益 勘 定

留 保 資 金 等

改修内容の変更が必要と
なり、仕様の見直しに日
時を要したため



２ 地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

円 円 円

6,292,000 0 5,660,000

403,696,000 175,100,000 63,500,000

 

1 水道事業費用 1 営業費用

中 央 区 双 子 山 地 区
配 水 管 更 新 工 事
そ の ２

平 岸 第 ３ 幹 線 移 設 工 事

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額



円 円 円

5,660,000 632,000 0

63,500,000 165,096,000 0

令和６年（2024年）５月17日提出

札幌市長　秋　元　克　広

不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説　　　　明

給 水 収 益 等

左 の 財 源 内 訳

着工後に他工事との工程
調整が必要となり、工期
が遅れたため

着工後に関連工事との工
程調整が必要となり、工
事の進捗が遅れたため


