
様　式　イ

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書

19 年 度 以 降 の 方 向 性 ・ 事 業 の 予 定 

　施設整備に関連する事業者等と協議・調整を進めると同時に、苗穂駅周辺まちづくり協議会や地域住民、地域企業等とワークショップ
等により、まちづくりの方向性や具体的な街並みのイメージづくり等の検討を行う。また、平成１８年度に引続き、都市計画決定に向けた
調査・事業調整等を行うとともに、周辺公共整備や再開発事業等との調整を行う。

施策体系ｺｰ ﾄﾞ 2-1-3 3-4-2 事 業 名
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苗穂駅周辺のまちづくり事業

市民まちづくり局都市計画部地域計画課　濵岡　(211-2545)

全　　体　　計　　画　　(　　当　　初　　)

担 当

事

業

内

容

　平成14年3月策定の「まちづくりガイドライン」に基づき、住民・企業・行政の協
働により一体的な市街地整備の方向性及びその実現策を検討し、民間再開発
の喚起誘導を図りながら、都心機能を補完する拠点のまちづくりを進めるた
め、まちづくり計画を策定する。さらに、計画作成のプロセス（ワークショップ・懇
談会の開催、情報誌の発行など）の中で、活動を支援する専門家や行政機関
（まちづくりセンターや区役所）のネットワークの強化を図り、すでに行われてい
る住民活動のさらなる活性化と、ＮＰＯなど多様な主体の連携の輪を広げなが
ら、地域の特性を活かした魅力的で活力あふれる市民自治による地域づくりを
進める。

＜年 度 別 の 事 業 内 容＞

平成16年度…早期の事業化が想定される民間開
発に係る調整とそれに関連した公共施設整備の
検討
平成17年度…民間再開発の適地選定とその整備
の方向性、公共施設の配置計画の策定

平 成 16 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 17 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）

(１)サッポロビール工場跡地の民間開発にあたり、まちづくりワー
クショップやアンケート調査などを基にまとめた地域住民からの
提案が反映されるよう開発者との調整を実施。
(２)北ガス工場周辺地区のまちづくりについて、まちづくり懇談会
を３回開催し、地域住民からの提案をまとめ、同地区の今後の整
備の方向性をおおむねまとめる。
(３)苗穂地区の工場・記念館群の北海道遺産の選定を受け、
ワークショップの開催など、地域の特性を活かしたまちづくり活動
の支援。
(４)『はばたく苗穂』や『東北まちづくり』のまちづくり情報誌の発
行や掲示板ニュースの発行など、まちづくり広報活動への支援。
(５)苗穂地区の整備構想について、庁内の係長ワーキンググ
ループによる討議や関係機関との協議の実施。

　「ＪＲ苗穂駅周辺地区まちづくりガイドライン」の重点地区を中心
に、地域のまちづくり活動と、まちづくりワークショップなどを通じ
て連携を図りつつ、苗穂駅の移転に向けての協議を進めるととも
に、駅前広場や自由通路などの公共施設整備の方向性や、民
間再開発の適地選定とその整備の方向性などの検討を踏まえ
「苗穂駅周辺地区まちづくり計画（市街地総合再生基本計画）」
を策定。

平 成 18 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ）

　「まちづくり計画（市街地総合再生基本計画）」に基づき、地域
住民や民間事業者等との調整を行いつつ、核となる駅舎の移転
や駅前広場など公共施設整備の具体的な場所や形態、事業手
法等の整備の検討を行った。さらに都市計画決定に向けた資料
収集・調査、事業調整等を行った。
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評    価　（成　果）

課    題

　「まちづくり計画（市街地総合再生基本計画）」を策定することで(1)苗穂
地区における市街地の活性化、土地の合理的かつ健全な高度利用及
び市街地環境の改善に向け、市街地再開発事業や優良建築物等の各
種事業を総合的に進めることができる。(2)民間事業者が、より安心して
再開発等の事業に着手できる。(3)民間事業者に対して、「まちづくりガイ
ドライン」の実現に向けた働きかけがよりしやすくなる。(4)苗穂地区にとど
まらず、まちづくりを進めるパートナーとして、行政への信頼が市民・企業
から得られる。

(1)苗穂駅の移転・橋上化の実現に向けての協議を進めるととも
に、駅前広場などの駅周辺整備や市街地再開発の方向性の検
討をする必要がある。
(2)北3条通などを含めた地域全体のまちづくりの将来像を描くこ
とが重要である。
(3)今後の取り組み年次など、地域と連携したまちづくりの推進プ
ログラムを構築する必要がある。



様　式　イ

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書
（単位：千円）

2-1-3 3-4-2

計

18,000

項  目

事　　業　　費　　の　　推　　移

事 業 名 苗穂駅周辺のまちづくり事業施策体系ｺｰ ﾄﾞ
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［全   体］［16年度］［17年度］［18年度］
18年度：「まちづくり計画（市街地総合再生基本計画）」に基づき、再開発事業や街路事業などの具体的な範囲や整備手法等、地域住
民や事業者等と整備に向けた調整および調査、検討。
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