
様　式　イ

平 成 18 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ）
エレベーター、車いす使用者用トイレを設置
・中島公園駅　     538,624 （市債 482,000　一般 56,624）
　　（繰越明許含む）
・南郷7丁目駅　     60,875 （市債  54,000   一般  6,875）
・北18条駅　　       25,400 （市債  22,000   一般　3,400）
・バスセンター前駅  14,385 （市債　12,000  一般  2,385）
・北12条駅　　    　 18,093 （市債　16,000   一般 2,093）
・中の島駅　　　    　20,236 （市債 17,000　 一般 3,236）

                計　　677,613 （市債 603,000　一般　74,613）
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評    価　(　成　果　）

課    題

　地下鉄エレベーターについては、１8年度末において新まち
づくり計画の４１駅を2駅上回る４3駅に設置し、目標・計画は順
調に達成することができた。

　地下鉄駅エレベーター及び車いす使用者用トイレの未設置
駅の整備を進めるためには、用地の取得が課題となる。

平 成 16 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 17 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）
エレベーター、車いす使用者用トイレを設置
・すすきの駅　　　　　　61,080（市債　  18,000　一般 43,080）
・平岸｢真駒内行」駅 164,789（市債　149,000  一般 15,789）
・南郷18丁目駅　　　164,595（市債　148,000   一般 16,595）
・円山公園駅　　　　 102,120（市債　  91,000　 一般 11,120）
・中島公園駅　　　　　 51,244（市債　  46,000　一般 　5,244）

               　　  計　543,828（市債   452,000　 一般 91,828）

エレベーター、車いす使用者用トイレを設置
・南郷18丁目駅　 286,580　（市債　257,000　一般　29,580）
・円山公園駅　    280,148　（市債　252,000　一般　28,148）
・中島公園駅　　  101,970　（市債　 81,000　一般　20,970）
・南郷7丁目駅　　  25,129　（市債　 22,000  一般　  3,129）
・北18条駅　　    　18,495　（市債　  16,000  一般　  2,495）
・菊水駅　　　      347,428　（市債　312,000　一般　35,428）

                計　1,059,750　（市債　940,000　一般　119,750）
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平成16年度 （竣工） すすきの、平岸｢真駒内行｣
　　　　　　　  (着工） 南郷18丁目、円山公園
                 （設計） 中島公園
平成17年度 （竣工） 南郷18丁目、円山公園
                 (着工） 中島公園
　　　　　　　  （設計） 場所未定2駅
平成18年度 （工事） 中島公園
                 (着工） 場所未定2駅
　　　　　　　  （設計） 場所未定2駅

＜年 度 別 の 事 業 内 容＞  誰もが安心して快適に暮らせるまちを目指した公共施設整備として、
地下鉄駅にエレベーターや車いす使用者用トイレを設置する。

(16～18年度）地下鉄駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等設置
  新設　4駅（15年度末 37駅/全49駅中→18年度末 41駅/全49駅中）
            ※片側ホームのみの設置駅は整備駅として計上せず。

福祉のまちづくり環境整備事業

保健福祉局保健福祉部高齢福祉課　赤坂　(211-2976)

全　　体　　計　　画　　(　　当　　初　　)

担 当

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書

19 年 度 以 降 の 方 向 性 ・ 事 業 の 予 定
　誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりを進めるため、用地の取得等の課題を解決し、地下鉄駅エレベーター及び車いす使用
者用トイレの未設置駅の整備を進める。

施策体系ｺｰﾄﾞ 2-3-3 3-4-1 事 業 名
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計

地下鉄中の島駅エレベーター等設計費 臨時 枠外

地下鉄バスセンター前駅エレベーター等設計費 臨時 枠外

地下鉄北１２条駅エレベーター等設計費 臨時 枠外

地下鉄南郷７丁目駅エレベーター等整備費 臨時 枠外

地下鉄菊水駅エレベーター等設計・整備費 臨時 枠外

地下鉄北１８条駅エレベーター等整備費 臨時 枠外

地下鉄南郷７丁目駅エレベーター等設計費 臨時 枠外

地下鉄中島公園駅エレベーター等整備費(繰越明許分） 臨時 枠外

地下鉄北１８条駅エレベーター等設計費 臨時 枠外

地下鉄中島公園駅エレベーター等設計費 臨時 枠外

地下鉄中島公園駅エレベーター等整備費 臨時 枠外

地下鉄南郷１８丁目駅エレベーター等整備費 臨時 枠外

地下鉄円山公園駅エレベーター等整備費 臨時 枠外

地下鉄すすきの駅エレベーター等整備費 臨時 枠外

地下鉄平岸駅エレベーター等整備費 臨時 枠外

予　算　事　業　名( 小 事 業 名 )

関　　連　　予　　算　　事　　業　　内　　訳

経・臨 枠内外 16年度 17年度 18年度 計

4337 39 42 41

主　な　施　設、　サ　ー　ビ　ス　等　の　整　備　水　準

18 年 度 末
( 実 績 )

17 年 度 末
( 実 績 )

16 年 度 末
( 実 績 )

15 年 度 末
( 現 状 )

項　　　　　　目

地下鉄駅エレベーターの設置数

実　績

計  画  と  の  差  異  (　予　算　・　事　業　内　容　・　規　模　・　時　期　等　)

［全   体］［16年度］［17年度］［18年度］
・16年度事業費の減について、工事において地下埋設物との防護対策及び駅舎内改修面積等の縮小化、機械装置の取り合いによ
りコストの縮減が図れた。
・17年度の事業内容については、当初5駅（竣工2駅、着工1駅、設計2駅）での計画であったが、菊水駅が民間施設の建替え実施に
併せて、エレベーターの施設の合築設置方法の目途が立ち、早期設置（設計・竣工）が可能となり1駅増の6駅となった。
・17年度の事業費については、中島公園駅が埋設物の移設工事により、本体工事の発注が遅れ工事費194,030千円を繰越明許費
として１８年度に繰越した。
・18年度の事業内容について、中島公園駅が当初工事期間を3ヵ年（17～19年）としていたものを、2ヵ年（17～18年）としたので1駅増
となっが、事業費については、北18条駅の用地取得（真駒内方面）契約の遅れによる本体工事着工が延期となり工事費等359,600千
円を19年度に繰越したため、減となった。
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2,814,000

項  目

事　　業　　費　　の　　推　　移

事 業 名 福祉のまちづくり環境整備事業施策体系ｺｰﾄﾞ

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書
（単位：千円）


