
様　式　イ

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書

19 年 度 以 降 の 方 向 性 ・ 事 業 の 予 定
・平成20年度のアンダーパス供用開始を目指して、アンダーパス本体土木工事を進め、19年度にはトンネル設備工が本格化する。
・アンダーパスの供用については、平成20年度内を予定している。
・アンダーパス本体の構築工事の完了後、平成20年度から河川の復旧工事や地上部道路工事等に着手する。
・また平成20年度以降、親水・緑地空間整備などの関連事業も都市公園事業等で進め、全ての事業が完了するのは、平成22年度
を予定している。

施策体系ｺｰﾄﾞ 3-4-3 事 業 名

事

業

内

容

（
量

･

場

所

･

規

模

等

）

創成川通アンダーパス連続化事業

建設局土木部創成・駅前整備担当課　小泉　(TEL211-2641)

全　　体　　計　　画　　(　　当　　初　　)

担 当

事

業

内

容

H16年度　実施設計、交通解析、用地確定測量等の
              業務
　　　　　　 樹木移植及び仮水路整備の工事
H17年度　地下埋設物の移設
　　　　　　 樹木移植及び仮水路整備の工事
　　　　　　 仮設工(アンダーパス本体工事に着手)
H18年度　仮設工、地下躯体工
　　　　　　　地上部道路に係わる調査・実施設計

＜年 度 別 の 事 業 内 容＞　都心南北交通の主軸である創成川通の北アンダーパス(北3条通～
大通)と南アンダーパス(南2条線～南5条線)の２つのアンダーパスを連
続化するものである。
　・事業年度　：　設計　14年度～17年度
　　　　　　　　　　 工事　16年度～20年度
　・整備延長　：　1,100m（北3条通～南5条線、うちトンネル部　約900m)
　・道路幅員　：　56.82m(創成川を含む）

平 成 16 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 17 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）
創成川通アンダーパス連続化事業に係わる調査・測量設計及
び樹木移植、仮水路整備工事等

創成川通アンダーパス連続化事業に係わる調査及び準備、仮
設工事等

平 成 18 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ）
創成川通アンダーパス連続化事業に係わる地上部道路の調
査・設計及び仮設工事、本体構築工事等

事

業

内

容

（
量

･

場

所

･

規

模

等

）

評    価　（成　果）

課    題

・トンネル防災設備関連の工事発注も終わり、土木工事含め
て、予定どおり進捗している。

・親水、緑地空間のデザイン検討及び事業、管理手法



様　式　イ

新 ま ち づ く り 計 画 （ H16 ～ 18 ） 事 業 総 括 調 書
（単位：千円）

3-4-3

計

6,868,000

項  目

事　　業　　費　　の　　推　　移

事 業 名創成川通アンダーパス連続化事業施策体系ｺｰﾄﾞ

3,304,000
1,833,000
35,000

1,696,000
6,152,112
2,766,000
1,637,000
612,280
1,136,832

18 年 度

4,540,700
2,270,500
1,248,000

0
1,022,200
4,343,000
1,968,000
1,226,000
287,460
861,540

17 年 度

2,032,700
913,500
502,000

0
617,200
1,522,000
678,000
345,000
278,820
220,180

16 年 度

294,600
120,000
83,000
35,000
56,600
287,112
120,000
66,000
46,000
55,112

国 ･ 道 支 出金

事 業 費

財

源

内

訳

計　画 市 債

そ の 他

一 般 財 源

実　績

計  画  と  の  差  異  (　予　算　・　事　業　内　容　・　規　模　・　時　期　等　)

H16年度：地上部検討に係わる業務の増額、用地費の減額
H17年度：事業スケジュール精査の結果、工事費の減額
　　　　　　 地上部デザイン検討委員会のスケジュールに合わせ、地上部実施設計は H18年度に実施
H18年度：地下埋設物移設補償及び入札による減額

18 年 度 末
( 目 標 )

国 ･ 道 支 出金

事 業 費

財

源

内

訳

市 債

そ の 他

一 般 財 源

主　な　施　設、　サ　ー　ビ　ス　等　の　整　備　水　準

18 年 度 末
( 実 績 )

17 年 度 末
( 実 績 )

16 年 度 末
( 実 績 )

15 年 度 末
( 現 状 )

項　　　　　　目

予　算　事　業　名( 小 事 業 名 )

関　　連　　予　　算　　事　　業　　内　　訳

経・臨 枠内外 16年度 17年度 18年度 計

街路整備(一部) 臨時 枠内

計

287,112

287,112

1,522,000

1,522,000

4,343,000

4,343,000

6,152,112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－

－

0

0

0

0

6,152,112

進捗率(％ )

－
－
－
－
－
89.6
－

－


