
今後の作業予定（３月９日現在）

今後の
作業予定

主要な幹線道路
バス路線

生 活 道 路

２月 ３月

大

雪

※ その他の幹線道路については、随時対応

パートナーシップ排雪（進捗率54％）
… ３月末完了を目指し実施中

圧雪路面への対応

適宜対応

融雪水処理

適宜対応
1

拡幅除雪・排雪


