
作業の進行状況と今後に向けて

２月 ３月

■対応の検証と今後の対応に向けて
5月中旬までに最終報告書（案）を取りまとめ、
6月上旬に北海道防災会議へ報告する予定。

■パートナーシップ排雪
進捗率99.9％(3月29日(火)時点)
本日完了予定
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