
今 後 の 作 業 予 定 に つ い て

今後の
作業予定

主要な幹線道路
バス路線

生 活 道 路

※ その他の幹線道路については、主要な幹線道路・バス路線に続いて対応

２月 ３月
拡幅除雪・排雪 (緊急対応)

本日

集中対応

圧雪路面への対応

パートナーシップ排雪（進捗率32％）
… ３月末完了を目指し実施中

大

雪
適宜対応

【資料-２】

融雪水処理 (緊急対応)


