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４ 実現に向けた取組の進め方 

4-1 段階的な取組のイメージ 

平成27～29年度 平成30～32年度 平成33～37年度 平成38年度～ 

整備方針検討段階 計画・事業調整段階 街区整備段階（Ⅰ期） 

H27年度 北海道新幹線（新函館北斗）開業 H42年度末 北海道新幹線札幌開業（予定） 
H38 冬季オリンピック・パラリンピック開催（予定） 

 
H31 平成38年冬季オリンピック 
   ・パラリンピック開催地決定 
 

街区整備段階（Ⅱ期） 
運用段階 

•本工事（Ⅰ期） 
•既存施設機能移転 

•再開発事業整備計画作成 
事
業
認
可 

•地下歩行ネットワーク検討 

•都心アクセス強化検討 

•MICE拠点整備検討 

•都心エネルギーネットワーク検討 

札幌市まちづくり戦略ビジョン（平成25～34年度） 

第２次都心まちづくり計画（平成28～47年度） 

周辺街区整備方針検討（北５東１街区、
北４西３街区、札幌卸センター地区等） 

H30 札幌創世1・1・1区北1西1地区市街地再開発事業完成（予定） 
H30   西2丁目地下歩道完成（予定） 

H26  大通交流拠点地下広場完成 
H27  路面電車ループ化完成 

•街区整備方針検討 
•事業化検討 
•事業主体・権利関係調整 

交通施設整備本工事 

道路基盤整備本工事 

•各種整備方針検討       
（新幹線関連施設、    
交通施設、道路基盤、  
地下通路等） 

•施設間整備計画調整 

•基盤・交通等調査 

交通施設整備計画作成 

道路基盤整備計画作成 
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札幌駅交流拠点と 
連携したまちづくり
を展開する範囲 
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周辺街区整備計画・本工事 
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新幹線関連施設整備本工事 新幹線関連施設整備計画作成 

各種整備計画・各種整備本工事 

連
携 

連
携 

連
携 

中核となる北５西１・北５西２街区の一体的な整備の検討に加え、民間事業者や各種公的機関等様々な主体が検討している関連事業との連携・調整を図りながら、当構想の実現に向け取組を進めていきます。 

地下通路等再整備計画作成 地下通路等再整備本工事 

•施設運用段階 

連
携 
 
 
 
 
 
 

•公共空間マネジメント 

•周辺地区のまちづくり
活動との連携 

•都心エネルギーネット
ワークとの連携 
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期
竣
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Ⅱ 
•本工事 
（Ⅱ期） 
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＜取組イメージ＞ 
 都心全体のまちづくりを鑑みた札幌駅交流拠点

先導街区のまちづくり計画の実施 
 公共空間（広場等）の管理・運営・活用 
 国内外への都市プロモーション 
 都市総合案内 
 イベント等企画・運営・開催 
 周辺地区、道内自治体、関係団体等との連携 
 札幌駅交流拠点先導街区の拠点エネルギーマネ

ジメント 
 駐車場・駐輪場管理 

 
 
 

 
 
 

整備方針検討、計画・事業調整段階 整備段階 運用段階 

 札幌駅交流拠点まちづくり
計画の実現に向けた北５西
１・北５西２街区整備方針
具体化検討 

 事業主体・権利関係調整 

他地区エリア 
マネジメント組織 

＜イメージ＞ 

 各地区をつなぐ通り等の
共同マネジメント（沿道
景観形成、沿道整備等） 

 イベント等共同開催 

 エネルギーネットワーク 

 地域防災まちづくり 

＜イメージ＞ 

 各プロジェクトの
推進・調整 

 エリアマネジメン
トの支援（制度・
補助） 

関連事業者 

市民・ 
関係団体 

交通事業者 
地権者・ 
建物所有者 

札幌市 
・関係機関 

学識経験者 

■札幌駅交流拠点のまちづくり計画の策定 

■札幌駅交流拠点先導街区マネジメント体制の構築 

■他地区ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとの連携 
■都心まちづくりの
実現・支援 

（仮称）札幌駅交流拠点先導街区 
エリアマネジメント 

核となるマネジメント主体 

活用 支援・連携 助言 

札幌市 
・関係機関 

地権者 

（仮称）北５西１・北５西２街区 
再開発準備組織 

■北５西１・北５西２街区の整備方針検討・事業調整 

（仮称）札幌駅交流拠点
まちづくり協議会 

交通事業者 
ｴﾈﾙｷﾞｰ事業者 

地権者 

札幌市 
・関係機関 

 札幌駅交流拠点まちづくり計画の検討 

 地区全体のまちづくりの目標、整備・活用 

 方針等の共有 

 各種整備事業や周辺地区との連携体制の構築 

 エリアマネジメントの枠組みの検討 

まちづくり、土地利用に関する
方針の検討 

ｴﾈﾙｷﾞｰ事業者 

札幌市 
・関係機関 

地権者 

（仮称）北５西１・北５西２街区 
再開発実行組織 

 整備計画の立案 

 整備計画に基づく
運用・マネジメン
ト方針検討 

地権者 
再開発から 

マネジメントへの 
段階的な移行 

■検討調整 

4-2 取組体制のイメージ 

（仮称）まちづくり検討部会 

交通施設、基盤整備に関する 

方針の検討 

交通事業者 
札幌市 

・関係機関 

（仮称）基盤整備検討部会 

関係団体 

関係団体 

４ 実現に向けた取組の進め方 


