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資料１）(仮称)さっぽろヒグマ基本計画2023策定までのスケジュール

課題共有 取組検討

骨格案⇒素案の作成 計画原案 最終案・デザイン

原案作成 最終案・デザイン

〇第2回(R3.7.12)

・東区事案の総括

〇第1回(R4.4)

・進捗報告
〇第2回(R4.10)

・原案報告

〇第1回(R3.8.27)

・課題抽出

・課題協議

〇第2回(R4.2)

・導入部分～目指す姿、

基本目標

・ゾーニング

〇第3回(R4.5)

・進捗報告

・骨格案提示

〇第5回(R4.9)

・進捗報告

・原案提示

〇市民意識調査〇地域との座談会

（1/27～2/9予定→延期）

〇R3年度ヒグマフォーラム

（R4.2.26）

〇議会報告

〇対策委員会設置要綱改正(R3.9)

・連絡系統図、

・基本行動マニュアル等修正

〇第4回(R4.7)

・進捗報告

・素案提示

〇パネル展

R4.6.18～19予定

〇連携中枢都市圏での

協議・検討開始

〇庁内会議

2022.2.17 第2回さっぽろヒグマ基本計画改定検討委員会

〇さっぽろ市民会議（北大CoSTEP

主催、札幌市協力）（R4.2.11）


