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資料２）(仮称)第２次さっぽろヒグマ基本計画策定までの想定スケジュール

課題共有 取組検討

骨格案⇒素案の作成 計画原案 最終案・デザイン

原案作成 最終案・デザイン

〇第2回(R3.7.12)
東区事案の総括

〇第1回(R4.5月)
進捗報告

〇第2回(R4.10月)
原案報告

〇第1回(R3.8.27)
課題抽出
課題協議①

〇第2回(R3.11月)
進捗報告
課題協議②
骨格案提示

〇第3回(R4.3月)
進捗報告
課題協議③
素案提示

〇第5回(R4.9月)
進捗報告
原案提示②

〇市民意識調査〇地域との座談会

〇R3年度
ヒグマフォーラム

〇R4年度
ヒグマフォーラム 

〇議会報告

〇対策委員会設置要綱改正(R3.9月)
連絡系統図、
基本行動マニュアル等修正

〇第4回(R4.6月)
進捗報告
原案提示①

R3.8.27 第１回さっぽろヒグマ基本計画改定検討委員会


