
 

（仮称）真駒内地区義務教育学校新築ほか工事基本設計  

配置計画案 

 
□ 整備方針 

 真駒内桜山小学校と真駒内中学校は、両校とも建築後５０年以上が経過しており、改築が同時期であ

り、校区が概ね一致していることから、真駒内桜山小学校と真駒内中学校を義務教育学校として、真

駒内桜山小学校の敷地に新たに校舎を整備します。 
 当該校舎には、給食調理室を整備するほか、真駒内五輪児童会館との複合化を図ります。 
 現在の小学校の屋内運動場（平成8 年築）は活用し、新たに第２屋内運動場を整備します。 
 真駒内桜山小学校に近接した道警官舎跡地を取得して、第2 グラウンドを整備します。 

 

 

□ 計画地の周辺環境 
（仮称）真駒内地区義務教育学校を

設置予定の桜山小学校は、札幌市中心

部から真南に直線で約8.5 kｍに位置

しています。閑静な住宅地に位置して

おり、敷地南東側は4 階建ての道営住

宅団地、北西側は泉町公園となってい

ます。敷地北東側と南西側は2 階以下

の戸建て住宅地となっています。 

 

 

□ 計画地     
札幌市南区真駒内泉町３丁目  

１３番地１号 

敷地面積21,648 ㎡ 

第１種低層住居専用地域 

 

 

□ 周辺道路  
北東側：市道 真駒内団地7 号線  

幅員12.0ｍ 

（歩道両側 幅員3.0ｍ） 

南東側：市道 真駒内団地東４号線 

幅員13.0ｍ 

（歩道両側 幅員3.0ｍ） 

南西側：市道 真駒内南町１号線  

幅員1８.0ｍ 

（歩道両側 幅員3.5ｍ） 

北西側：市道 真駒内団地東3 号線 

幅員7.0ｍ（歩道なし） 

 

 

 

□ 現況敷地及び建物 
 校舎は敷地の北東側、屋内運動場は南東側、プールは南側、グラウンドは西側に配置されています。 

 校舎は、昭和41 年（1966 年）に建設し、その後７回にわたり増築を行っています。屋内運動場は、

平成８年（1996 年）に改築しています。プールは、昭和61 年（1986 年）に建設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 施設計画概要 
• 校舎 約9,940 ㎡（給食室370 ㎡を含む）、第２屋内運動場（約1,000 ㎡）  

校舎 

普通教室 
普通教室（24 室） 多目的

室 

４室（ＩＣＴ対応、少人数対応

（２室）、武道対応） ワークスペース 

特別支援 

学習室 

特別支援学習室（4 室） 

管理 

諸室 

校長室、職員室、印刷室、保健

室、PTA 室、用務員室、会議室

(普通教室対応)、職員更衣室、塵

芥庫、リサイクル庫、教材室、

物品庫、除雪機置場 

プレイルーム（２室）、ワークスペース 

特別教室 

第１理科室・同準備室、第２理科室・同準備室 

第1 音楽室・同準備室、第２音楽室・楽器室・ 

練習室 

美術室・同準備室、技術室・同準備室・機械室 通級指

導教室 

学習室（７室）、プレイルーム、

準備室（職員室)、保護者控室 被服室・同準備室、調理室・同準備室 

図書室 

その他 

昇降口、ポンプ室、給食室、配

膳車置場、備蓄庫、エレベータ、

トイレ 

特別活動室（2 室）・生活科室（普通教室対応） 

教育相談室、進路指導室、心の教室 

第２屋内運動場 

• 児童会館 約300 ㎡、多目的ホール 約150 ㎡ 

児童会館 

風除室、玄関、事務室、遊戯室、集会室、クラブ室、図書コーナー、トイレ、多目的トイレ、水飲み場、収納、 

多目的ホール 

• 屋外環境施設 

屋外環境施設 

グラウンド用屋外物置、教材園 
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現況敷地及び建物 



 

□ 配置計画案・施工計画 

Ａ案（南西３階建て案） 

配
置
計
画
案 

 

 

 

本
案
の
特
徴 

項目 評価 

1. 周辺への影響（日影等） 影響が少ない ○ 

2. 開放エリアのまとまり 

（屋内運動場、図書室） 
まとまっている ○ 

3. 屋内運動場 
近接しており、 

連動利用可 
○ 

4. グラウンド形状・規模 整形、広く確保 ○ 

5. 仮設校舎の有無 仮設なし ○ 

6. 新築完成までの工期 約２年 ○ 

総合評価 ○ 

施
工
計
画 

①既存プール解体、高尺フェンス撤去等 ②校舎・第２屋内運動場建設 ③既存校舎解体、グラウンド整備 
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□ 配置計画案・施工計画 

  Ｂ案（北東３階建て案） 

配
置
計
画
案 

 

 

 

本
案
の
特
徴 

項目 評価 

1. 周辺への影響（日影等） 現況と同等 ○ 

2. 開放エリアのまとまり 

（屋内運動場、図書室） 
分散している △ 

3. 屋内運動場 
近接しておらず、 

連動利用不可 
△ 

4. グラウンド形状・規模 不整形、やや狭い △ 

5. 仮設校舎の有無 仮設あり、事業費増 △ 

6. 新築完成までの工期 約３年 △ 

総合評価 △ 

施
工
計
画 

①仮設校舎建設、既存プール解体 ②既存校舎解体 ③校舎・第２屋内運動場建設 ④仮設校舎解体、グラウンド整備 
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□ 各案の完成イメージ図 
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