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第８回月寒・東月寒地区 学校配置検討委員会
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共通
各学校における準備
【開校前２～３年程度】

教育委員会の準備
【予算要求、条例改正等】

学校跡活用

売却条件検討
地域貢献活動など売却条件
について協議

不動産鑑定・市場調査
売却価格や買受ける意欲の
ある事業者の有無などを調
査

公募・売却
買受事業者を公募し、売却
先となる事業者を選定し、
売却

※想定されるイメージ（目安）であり、決定事項ではありません。
※地区の状況に応じて年数は前後することがあります。

民間事業者へ売却
する方針を確認

※跡活用の流
れについては、
協議の状況や
調査の結果に
よって変更とな
る可能性が
あります。

無

有 準備期間学校跡の公共利用 公共利用開始

5 ～ 7 年

既存の校舎を引き続き利用
校舎整備完了後
統合校へ移動

月
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増築設計【２～３年程度】 増築工事【２～３年程度】

既存の校舎を引き続き利用

月
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改築設計【３年程度】 改築工事【３年程度】

既存の校舎を引き続き利用

※本資料は第７回検討委員会
の参考資料７と同じ資料です
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