
北海道札幌市

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   様式2

社会資本総合整備計画

　都市再生整備計画事後評価シート

藻岩山・山鼻・曙（路面電車沿線）地区

平成26年3月



 面積 665.63ha

0.400

目標 フォローアップ

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値 達成度 予定時期

あり

 ２）都市再生整備計画 なし

　　に記載した目標を あり

 　　定量化する指標 なし

　　 の達成状況 あり

なし

あり

なし

あり

なし

目標 フォローアップ

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値 達成度※１ 予定時期

新たに

追加した

事業

指標1

指標２

指標３

指標５

指　標

従前値 数    値
 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値

　　目標以外の指標）に

　　よる効果発現状況

1年以内の 効果発現要因

数値指標1

H2425,924

－
H24

目標値

モニタリング

実施状況 今後の対応方針等

その他の

 都市再生整備計画に記載し、実施できた

 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
 都市再生整備計画に記載し、実施できた

 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

ロープウェイシニア割引利

用者

○4

　藻岩山山頂のスターホールで上映している札幌紹介映像プログラムについて、施設内に設置しているアンケート用紙の自由記入欄に映像プログラムが良かったという意見が散見される。天候不良により眺望、夜景が見られない

時の代替の役割をある程度果たしていると考えている。

 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
 都市再生整備計画に記載し、実施できた

 ４）定性的な効果

 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施内容

 ５）実施過程の評価
住民参加

プロセス

    発現状況

持続的なまちづくり

体制の構築

施設再整備後、新たに募集した管理運営団体に

よる様々な地域交流イベント企画により、地域コ

ミュニティの再活性化を果たすことができた。

（総合所見）達成見込み

（仮称）あけぼのｱｰﾄ＆ｺ

ﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰにおける地域

交流イベント実施数

13,431

－
51回/年 H18

390 H18

H22

－

人/年

人/年 H18

H18

－

H24

ロープウェイ利用者数のう

ち路面電車利用者数

人/年

5,234

500,000406,997

30,000

H24

43,813

平成20年度～24年度

 １）事業の実施状況

事業名

当初計画に

位置づけ、

実施した事業

当初計画

から

削除した

事業

基幹事業

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響事業名 削除/追加の理由

提案事業

提案事業

指標、数値目標への影響

なし

地域生活基盤施設（山麓駅下広場整備）

地域創造支援事業（散策路整備）

地域生活基盤施設（観光案内情報板の設置）

バリアフリー化を推進するため。

地域生活基盤施設（山頂緑地）

高質空間形成施設（障害者誘導施設）

路面電車停留場からの誘導について改善を図り利用者

の利便性向上を図る。

なし

地域創造支援事業（給排水設備整備、自然学習歩道整備、既存建造物の一部取り壊し）、まちづくり活動推進事業（地域の歴史文化体験交流事業）

交付期間 平成20年度～平成24年度 事後評価実施時期 平成25年度 交付対象事業費 746百万円 国費率

（総合所見）

－

近隣施設である水道記念館との相互アクセスを容易に

し、双方の集客力を高めエリア内の賑わいの創出を図る

達成見込み

効果発現要因

道路（歩道改良）、地域生活基盤施設（藻岩山山麓駐車場、藻岩山中腹駐車場）、高次都市施設（観光交流センター）、既存建造物活用事業（（仮称）あけぼのアート＆コミュニティセンター）

従前値

地域創造支援事業（札幌紹介施設映像プログラム）

悪天候時の景観鑑賞の担保、札幌の歴史・文化の紹介

を目的としている。

藻岩山利用者数 H18

―

交付期間の変更による事業、

1年以内の

－

指　標

－

○

○

藻岩山施設がリニューアルされてロープウェイ利

用者数が大幅に増えたことに加えて、路面電車

の停留場からのアクセスが向上したことにより、

路面電車の利用者の割合が増えたことによる。

－

－

藻岩山施設がリニューアルされてロープウェイ利

用者数が大幅に増えたことに加えて、バリアフ

リー化やアクセス向上により、特に高齢者の利用

が増えたことによる。

7,000

基幹事業

 様式２－１　評価結果のまとめ様式２－１　評価結果のまとめ様式２－１　評価結果のまとめ様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 北海道 市町村名 札幌市 地区名 藻岩山・山鼻・曙（路面電車沿線）地区

基幹事業

環境配慮のため山頂エリアでの自動車の進入を制限し、

既存の駐車場を緑地とし、登山者などの憩いのエリアを

創出する。

高質空間形成施設（山麓歩行支援施設整備）

ロープウェイ山麓駅と伏見東緑地、水道記念館とのアクセ

スを容易にすることで相互の連携をより高め、藻岩山山

麓エリア全体の賑わいを創出、地域の活性化を図る。

都心部とのアクセス手段を改善し、観光客・市民の区別な

く、また子どもから高齢者・障害者に至るまでより多くの層

の利用を促進する。

－○

数    値

527 ○

路面電車沿線にある埋蔵文化財センター、水道

記念館、藻岩浄水場、博物館活動センター等と

連携し、様々な催しを実施することで、多くの集客

を得ることができた。

－

藻岩山施設がリニューアルされたことにより魅力

が高まり、ロープウェイ利用者数が大幅に増え

た。

576,877

提案事業

指標４

地域の歴史文化体験交

流事業参加者数

人/年 500

交付期間

の変更

目標値

当  初

変  更



藻岩山利用者数  単位：人/年 406,997  H18 500,000  H24 576,877  H24
ロープウェイ利用者数のうち路

面電車利用者数

 単位：人/年 25,924  H18 30,000  H24 43,813  H24

ロープウェイシニア割引利用者  単位：人/年 5,234  H18 7,000  H24 13,431  H24
地域の歴史文化体験交流事業

参加者数

 単位：人/年 390  H18 500  H24 527  H24

（仮称）あけぼのｱｰﾄ＆ｺﾐｭﾆﾃｨｾ

ﾝﾀｰにおける地域交流イベント

実施数

 単位：回/年 1  H18 4  H22 5  H22

（改善策を含む）

今後のまちづくり

の方策

まちの課題の変化

藻岩山施設の老朽化、バリアフリーが未対応だった点については、リニューアルにより魅力的な施設へと生まれ変わり、バリアフリー対応になったことで、もいわ山ロープウェイの利用、特に高齢者や障害者

の利用が大幅に増えた。にぎわいの創出、地域の活性化については、藻岩山施設のリニューアルにより藻岩山の来客数が増えた。また、様々な機会において、藻岩山と周辺施設との間で、バックヤードツ

アーやゆるキャラの派遣、イベント時の連携等の協力を行い、藻岩山と商店においても、イベント時などで連携を行っている。さらに、藻岩山では自然を生かしたイベントが、あけぼのアート＆コミュニティセン

ターでは地域交流イベントが開催されている。

藻岩山施設の魅力やバリアフリー化についてＰＲを行い、利用増進を図る。藻岩山を活用する人の流れや都心部からの人の移動を、路面電車の回遊性を活用して地区内の周辺施設に波及させるため、藻

岩山と周辺施設、商店、地域住民との連携を行い、また、藻岩山の自然を生かしたイベント、あけぼのアート＆コミュニティセンターでの地域交流イベントを実施することで、にぎわいを創出し、コミュニティの

活性化を図る。

大目標：地域が潜在的に持つ魅力（文化、歴史、自然）を活かしたまちづくり

　目標１：市街地に隣接し札幌市民の「心の山」である藻岩山の魅力アップ及び藻岩山の持

つ資源、機能を活用したまちづくりの推進

　目標２：文化、歴史の情報発信と新たな拠点施設の整備によるまちづくりの推進

 様式２－２　地区の概要様式２－２　地区の概要様式２－２　地区の概要様式２－２　地区の概要

藻岩山・山鼻・曙（路面電車沿線）地区（北海道札幌市）  都市再生整備計画事業　成果概要

まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値

水道記念館

旧小熊邸

札幌平和塔

散策路

■基幹事業

【既存建物活用事業】

・あけぼのアート＆コミュニ

ティセンター

※駐車場整備(簡易舗装)
込

□提案事業

【地域創造支援事業】

・既存建築物の一部取り壊

し

○関連事業

・ロープウェイ改修

□提案事業

【地域創造支援事業】

・給排水施設整備

□提案事業

【地域創造支援事業】

・自然学習歩道整備

□提案事業

【地域創造支援事業】

・散策路整備

□提案事業

【地域創造支援事業】

・札幌紹介スペース映像プ

ログラム

○関連事業

・森林体験型輸送施設整備

■基幹事業

【地域生活基盤施設】

・駐車場

【高次都市施設】

(観光交流センター)
・自然紹介スペース

【高質空間形成施設】

・障害者誘導施設

■基幹事業

【地域生活基盤施設】

・観光案内情報板

■基幹事業

【道路】

・歩道改良

■基幹事業

【地域生活基盤施設】

・駐車場

■基幹事業

【地域生活基盤施設】

・広場

【高質空間形成施設】

・歩行支援施設整備

・障害者誘導施設

○関連事業

既存ロードヒーティング更

新

■基幹事業

【地域生活基盤施設】

・山頂緑化

【高次都市施設】

(観光交流センター)
・札幌紹介スペース

・登山者交流スペース

【高質空間形成施設】

・障害者誘導施設

○関連事業

・中腹駅舎改築

・市民活用施設整備

○関連事業

・山頂展望台整備

○関連事業

・山麓駅舎改築

○関連事業

・都市計画道路事業3・2・
10号環状通

○関連事業

西屯田通歩道改良事業

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例


