

令和4年(2022年)9月28日付け札幌市告示第3806号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)10月7日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第3806号別表の工事番号「22(土)第0152号」工事名「防災・安全交付金事業 木挽大橋ほか1橋耐震補強工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号	2202015211	
1	工事（業務）番号	22（土）第 0152 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	防災・安全交付金事業 木挽大橋ほか1橋耐震補強工事
		工事（履行）場所	札幌市南区定山溪2309林班地先ほか
		工事（業務）内容	【木挽大橋】 橋長361m 幅員9.25m 橋脚耐震補強工（RC巻立）2基 仮設工 一式 【湖水大橋】 橋長164m 幅員9.25m 護岸工430m2 仮設工 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和5年05月29日まで
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和4年10月26日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和4年10月17日（08時00分～20時00分） 令和4年10月18日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和4年10月19日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	建）土木部工事課
		電話番号	011-211-2618

工事説明書

【誤】

1. 工事の概要

【木挽大橋】

橋長L=361.00m、幅員W=9.25m

橋脚巻立工：一式 仮設工：一式

【湖水大橋】

橋長：L=163.9m、幅員W=9.25m

河川土工：一式 護岸工：一式 仮設工：一式

※建設リサイクル法対象案件

2. 施工場所 札幌市南区定山溪2309林班地先ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 5年 5月22日までとする。

4. 図面 別添のとおり（図面 8枚）

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道土木部道路工事標準設計図集、コンクリート標準示方書、道路橋示方書、北海道建設部道路事業設計要領、鋼道路橋塗装・防食便覧、道路構造令、北海道における鋼道路橋の設計および施工指針、その他関係図書及び特記仕様書によること。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

【正】

1. 工事の概要

【木挽大橋】

橋長L=361.00m、幅員W=9.25m

橋脚巻立工：一式 仮設工：一式

【湖水大橋】

橋長：L=163.9m、幅員W=9.25m

河川土工：一式 護岸工：一式 仮設工：一式

※建設リサイクル法対象案件

2. 施工場所 札幌市南区定山溪2309林班地先ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 5年 5月29日までとする。

4. 図面 別添のとおり（図面 8枚）

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道土木部道路工事標準設計図集、コンクリート標準示方書、道路橋示方書、北海道建設部道路事業設計要領、鋼道路橋塗装・防食便覧、道路構造令、北海道における鋼道路橋の設計および施工指針、その他関係図書及び特記仕様書によること。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

1. 工期設定について

工期：令和4年10月24日から令和5年5月22日まで。

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 定山溪ダムの制約水位期間(施工可能水位)	24.に記載

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工にあたり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

(現場委員会における必須事項)

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - (イ) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - (ロ) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - (ハ) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - (ニ) 工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - (ホ) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - (ヘ) 仮設構造物の安全確認
 - (ト) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - (チ) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - (リ) 緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

1. 工期設定について

工期：令和4年10月31日から令和5年5月29日まで。

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 定山溪ダムの制約水位期間(施工可能水位)	24.に記載

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工にあたり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

(現場委員会における必須事項)

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - (イ) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - (ロ) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - (ハ) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - (ニ) 工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - (ホ) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - (ヘ) 仮設構造物の安全確認
 - (ト) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - (チ) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - (リ) 緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

設計総括表（金抜き）

【誤】

工事番号	工事名	防炎・安全交付金事業 木挽大橋ほか1橋耐震補強工事	当 初	事業区分	共通仮設費	
				工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別			単 位	数 量	数 量 増 減	摘 要
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
技術管理費			式	1		
現場環境改善費（率計上） 市街地補正：市街地以外			式	1		
共通仮設費（率計上） 工種区分：橋梁保全工事 施工地域区分：地方部 補正なし			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費 率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：地方部 補正なし			式	1		
工事原価			式	1		

設計総括表（金抜き）

【正】

工事番号	工事名	防炎・安全交付金事業 木挽大橋ほか1橋耐震補強工事	当 初	事業区分	共通仮設費	
				工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
現場環境改善費（率計上） 市街地補正：市街地以外			式	1		(削除)
共通仮設費（率計上） 工種区分：橋梁保全工事 施工地域区分：地方部 補正なし			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費 率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：地方部 補正なし			式	1		
工事原価			式	1		

設計内訳書（金抜き）

【誤】

工事番号	工事名	防災・安全交付金事業 木挽大橋ほか1橋耐震補強工事	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事【湖水大橋】	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
直接工事費			式	1		
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
仮設材運搬費			t	14		単-24号
技術管理費			式	1		
現場環境改善費（率計上）			式	1		
共通仮設費（率計上）			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		

設計内訳書（金抜き）

【正】

工事番号	工事名	防炎・安全交付金事業 木挽大橋ほか1橋耐震補強工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別				工事区分	橋梁保全工事【湖水大橋】	
		規格	単位	数量	数量増減	摘要
直接工事費			式	1		
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
仮設材運搬費			式	1		
			t	14		単-24号
現場環境改善費（率計上）			式	1		(削除)
共通仮設費（率計上）			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		