

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

| 計画体系コード | 5-4-2 | | | 事業名 | 首都圏シティPR事業 | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 達成目標の状況 | | | | | | | |
| 項目 | 18年度末 (現状) | 19年度末 (実績) | 20年度末 (実績) | 21年度末 (予定) | 22年度末 (予定) | 22年度末 (目標) | |
| 観光集客イベントの集客人数 | 7.1万人 | 7.0万人 | 7.6万人 | 7.4万人 | 7.5万人 | 7.5万人 | |
| コンベンション開催団体への訪問回数 | 501件 | 547件 | 573件 | 620件 | 620件 | 620件 | |
| | | | | | | | |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況) | | | | | | | |
| <p>市民との連携、市民参加 首都圏において開催するシティPRイベント開催告知及びメディア広告画像をホームページで公開し、市民と情報を共有するよう努めている。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] (該当なし) [その他の協力] イベントへの協賛品の提供を受けている。 市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p> | | | | | | | |
| 評価(成果) | | | 課題 | | | | |
| 首都圏在住者を対象に、街頭広告ビジョン、電車内広告ビジョン、フリーペーパーといった広告媒体や観光イベント等を通してさっぽろスイーツや札幌の観光イベントなどをPRし、札幌の魅力をアピールできた。 | | | 首都圏でのシティPRは、高い効果を期待できる半面、経費負担が大きい。より効果的に札幌の都市イメージや観光資源がPRできるよう事業展開の工夫が必要。 | | | | |
| 今後の事業の予定・方向 | | | | | | | |
| <p>首都圏での都市間競争は激しさを増しておりシティPRの重要性は高まっている。今後も現在の経費水準で効果的にPRできるよう、内容や実施方法を検討していく。</p> <p>具体的な事業としては、観光イベント及びメディアを活用した札幌PRは、開催場所や使用するメディアに検討を加えながら継続して実施する。また、コンベンション・教育旅行の誘致は前年に引き続き実施する。</p> | | | | | | | |

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

| 計画体系コード | | 5-4-2 | | | 事業名 | 首都圏シティPR事業 | | | | |
|---------------------------|--------|--|--------|--------|--------|------------|-------|--|--|--|
| 事業費の推移 | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 計 | | | | |
| 計画 | 事業費 | 23,085 | 22,971 | 22,972 | 22,972 | 92,000 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市の債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 23,085 | 22,971 | 22,972 | 22,972 | 92,000 | | | | | |
| 予算 | 事業費 | 23,085 | 21,931 | 20,013 | - | 65,029 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 市の債 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | その他の他 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 一般財源 | 23,085 | 21,931 | 20,013 | | 65,029 | | | | | |
| 実績 | 事業費 | 22,236 | 20,578 | - | - | 42,814 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 市の債 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| | その他の他 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 一般財源 | 22,236 | 20,578 | | | 42,814 | | | | | |
| 事業費の進捗率 | | (H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費) | | | | | 68.3% | | | |
| 計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等) | | | | | | | | | | |
| (全体) | | | | | | | | | | |
| [19年度] | | | | | | | | | | |
| [20年度] | | | | | | | | | | |
| [21年度] | | | | | | | | | | |