

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	5-1-3	2-1-3		事業名	札幌市アイヌ施策推進計画策定		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)	
札幌市アイヌ施策推進計画の策定				策定	/	策定 (21年度)	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 検討委員会を設置し、関係団体等から委員を選任するほか、市民委員の公募も行う。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] (社)北海道アイヌ協会札幌支部と連携して実施する。 [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり パブリックコメントを実施する。</p>							
評価(成果)				課題			
/				検討委員会における意見集約 計画内容のとりまとめ			
今後の事業の予定・方向							
<p>(平成21年度) 検討委員会を設置し、計画について検討する。 庁内連絡会議を開催し、市として対応可能な施策の検討を行う。 計画について、検討委員会の結論を得る。 計画案についてパブリックコメントを行う。 計画を策定する。</p>							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		5-1-3	2-1-3	事業名	札幌市アイヌ施策推進計画策定		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	0	4,000	6,000	0	10,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の他	0	0	0	0	0	
一般財源	0	4,000	6,000	0	10,000		
予算	事業費	0	4,000	3,500	-	7,500	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0		0	
	市の債	0	0	0		0	
	その他の他	0	0	0		0	
一般財源	0	4,000	3,500		7,500		
実績	事業費	0	691	-	-	691	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0			0	
	市の債	0	0			0	
	その他の他	0	0			0	
一般財源	0	691			691		
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				41.9%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度]							
[20年度] 検討委員会設置の遅れ、アンケート調査の中止							
[21年度]							