

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	1-1-3	3-2-3		事業名	福祉と多世代のふれあい公園づくり事業
担当	環境局みどりの推進部みどりの推進課			桑島	211-2522
全体計画					
事業内容	福祉施設と隣接する既設公園において、障がい者や高齢者など誰もが使いやすい施設の整備を地域と福祉施設と連携し進めるほか、整備後の活用・運営についても検討を行う。 子育て支援を目的として、子育てサロンの開催箇所と隣接した既設公園の一角に、保護者と乳幼児が安心して遊べる「キッズコーナー」の整備を進める。		<年度別の事業内容>		
			<p>平成20年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 白石東公園 実施設計・工事・ワークショップ キッズコーナー 実施設計 5カ所 <p>平成21年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 実施設計・ワークショップ 1カ所 キッズコーナー 実施設計 5カ所 工事 5カ所 <p>平成22年度</p> <ul style="list-style-type: none"> 福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 工事 1カ所 キッズコーナー 工事 5カ所 		
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)		
	<p>事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ワークショップ 3回、福祉の公園づくり会議 2回(白石東公園) 		<p>事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 白石東公園(近隣公園・10,782㎡・白石区平和通16丁目北) 実施設計・工事・ワークショップ キッズコーナー 実施設計 5カ所 白石亀の子公園(白石区菊水元町8条2丁目) 小野幌くりの木公園(厚別区厚別東3条5丁目) 東月寒白ゆり公園(豊平区月寒東3条18丁目) 平岡つばみ公園(清田区平岡3条6丁目) 藻岩どんぐり公園(南区川沿8条2丁目) 		
所	平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)		
	<p>事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 基本設計・ワークショップ(西区) キッズコーナー 工事 5カ所 白石亀の子公園(白石区菊水元町8条2丁目) 小野幌くりの木公園(厚別区厚別東3条5丁目) 東月寒白ゆり公園(豊平区月寒東3条18丁目) 平岡つばみ公園(清田区平岡3条6丁目) 藻岩どんぐり公園(南区川沿8条2丁目) <p>実施設計 5カ所</p> <ul style="list-style-type: none"> 中央区(検討中) 篠路駅前北公園(北区篠路6条4丁目) 北光らいらっく公園(東区北18条東5丁目) 北っ子公園(西区八軒8条西6丁目) 前田西公園(南区前田9条15丁目) 				
規模					
件数					
等					

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	1-1-3	3-2-3		事業名	福祉と多世代のふれあい公園づくり事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)	
バリアフリー公園数(累計)	2カ所	2カ所	3カ所	3カ所	4カ所	4カ所	
乳幼児キッズコーナー数(累計)	-	-	-	5カ所	10カ所	10カ所	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 地域や福祉施設を対象としたワークショップでは、各施設で取り組まれている障がい者スポーツやキャンドルづくりなどをプログラムに取り入れながら、意見交換の場を提供するとともに交流を深める取組を行った。また、市民が公園づくりに参画することで公園に対する愛着や市民自治の意識向上を図った。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] - [人材協力] - [情報協力] - [その他の協力] -</p> <p>市民・企業等が参加しやすい環境づくり バリアフリー公園のワークショップでは、地域や福祉施設が楽しみながら参加できるよう、公園内から発生した樹木を利用してグループで花壇の名前を作成する取り組みや、キッズコーナーのワークショップの開催に当たっては、子育て中の保護者が参加しやすいように、子育てサロンの開催中に合わせワークショップを行った。</p>							
評価(成果)				課題			
<p>福祉と連携した公園づくり ワークショップによる交流を通じて、障がいを持つ人や健常者も互いに理解し合う良い機会が提供された。</p> <p>キッズコーナー 乳幼児など就学前の子どもたちや保護者が公園に求めているものが把握でき、今後の整備計画策定において大いに参考になった。</p>				<p>福祉と連携した公園づくり ・公園内のバリアフリー化を進める一方で、公園周辺道路のバリアフリー化についても求められている。 ・障がいの種類や程度から、地域と福祉施設と連携して整備を進めることが可能な候補地の選定について、関係部局との調整が必要となる。 ・公園を地域のコミュニティの場として捉え、レクリエーションやイベント開催など、地域や福祉施設が主体となって管理・活用して行くには、地域の参加による応援する人材の確保のしくみや、資材の提供などの行政の支援の仕組みについても検討が必要である。</p> <p>キッズコーナー ・子育てをしている市民のよりたくさんの意見を集約するため、参加しやすく魅力あるワークショップの開催を検討するほか、その他の意見の集約方法について検討する必要がある。</p>			
今後の事業の予定・方向							
<p>福祉施設と連携した公園づくりについては、平成21年度新たに高齢者施設と隣接した公園において、健康増進を目的とした公園の計画づくりに着手し、平成22年度の完成を目指す。</p>							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		1-1-3	3-2-3	事業名	福祉と多世代のふれあい公園づくり事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	0	101,000	90,000	75,000	266,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	90,000	81,000	67,500	238,500	
	その他の他	0	0	0	0	0	
一般財源	0	11,000	9,000	7,500	27,500		
予算	事業費	0	48,200	96,600	-	144,800	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0		0	
	市の債	0	39,000	70,000		109,000	
	その他の他	0	0	0		0	
一般財源	0	9,200	26,600		35,800		
実績	事業費	0	47,090	-	-	47,090	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0			0	
	市の債	0	38,000			38,000	
	その他の他	0	0			0	
一般財源	0	9,090			9,090		
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				54.0%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
-							
[19年度]							
-							
[20年度]							
福祉施設と連携した公園1カ所の設計・工事予定が21年度以降に変更							
[21年度]							