

令和5年度パートナーシップ排雪作業予定【西地区】

団体名	申込番号	作業開始予定
円山第18町内会	23	1月下旬
宮の森こぶし自治会	79	
宮の森中央町内会（杉原班）	4	2月上旬
桑園第13町内会	60	
円山第7町内会7・8班	71	
宮の森中央町内会（武田班）	92	
宮の森明和会C地区1班	93	
宮の森明和会B9分区	94	
宮の森明和会B地区3・4班	110	
宮の森中央町内会1条8・9丁目T字路班	113	
宮の森明和会B10分区5班	128	
円山親交町内会	146	
宮の森中央町内会宮の森1号線P Sの会	178	
円山第16町内会	186	
宮の森明和会A-5、A-8	189	
427 P Sの会	190	
宮の森明和会（片桐班）	191	
宮の森中央町内会	207	
宮の森明和会A8・A9地区	210	
宮の森3条・8班	212	
円山神麓第8町内会第5班	6	2月中旬
円山第2町内会	11	
南円山啓明町内会第3区	18	
宮の森中央町内会（藤森班）	39	
円山第7町内会	62	
宮の森明和会A地区2・3分区	69	
円山西町町内会（西町1丁目2班）	80	
円山第5町内会	81	
啓明町内会第4班	107	
宮の森明和会（舗道班）	119	
2条8丁目中通り除雪の会	127	
円山第1町内会6班仲通り除雪会	141	
円山第9町内会	144	
円山第11町内会	145	

※公表する作業予定時期は目安であり、気象状況や作業状況等により変更することがあります。
 ※当初の作業日程から変更が生じた場合でも、原則として予定表は更新しません。
 ※詳細な作業日については、従来どおりの方法で各申請団体代表者へお知らせします。

令和5年度パートナーシップ排雪作業予定【西地区】

団体名	申込番号	作業開始予定
宮の森中央町内会4-10-0065 P S の会	168	2月中旬
宮の森明和会C3分区3・4班	175	
南円山中央町内会第12班	180	
円山西町4丁目除雪パートナー	182	
12軒緑地 P S の会	192	
宮の森2-8 P S の会	195	
円山第6町内会	197	
宮の森明和会C2地区1・2・3班	200	
円山第10町内会	205	
宮の森2条9丁目12班	208	
パー214 宮の森3-8	214	
南円山旭ヶ丘町内会	215	
南円山連合旭ヶ丘南町内会	20	2月下旬
南円山旭山町内会	73	
円山第3町内会	142	
円山第4町内会	143	
宮の森中央町内会3条7丁目2号線 P S の会	156	
宮の森青葉通り会	193	
ミヤコ通り P S の会	194	
双子山九十会第1班	198	
医療法人社団 恵和会	199	
宮の森東3町内会	202	
宮の森北2町内会1班①	218	
宮の森北2町内会1班④	219	
南円山第2町内会	33	3月上旬
円山西町町内会（西町3丁目1区2班）	61	
クランク通り除排雪連絡協議会	63	
南円山中央町内会確氷班	70	
啓明南8条西22丁目町内会	72	
南円山啓明町内会第2区	82	
宮の森1条6丁目中小路会	116	
南円山第1町内会	131	
宮の森中央町内会宮の森3条7丁目1号線 P S の会	176	

※公表する作業予定時期は目安であり、気象状況や作業状況等により変更することがあります。
 ※当初の作業日程から変更が生じた場合でも、原則として予定表は更新しません。
 ※詳細な作業日については、従来どおりの方法で各申請団体代表者へお知らせします。