


【進め方】

- ①第2次札幌市環境基本計画の進行管理…2018年度に実施した環境保全対策に基づき、その評価を行う（本日で報告する環境白書は2017年度に実施した内容）。
- ②温暖化対策推進計画の改定…中長期目標を見据え、必要な施策等を札幌市環境保全協議会において検討し、それを取りまとめたものを環境審議会で議論いただく。
- ③地域気候変動適応計画…まずは既存のデータ等に基づく札幌市における気候変動リスクを取りまとめ、必要な対策方針を取りまとめる（計画としては温対計画と一本化も検討）。

【温暖化対策推進計画改定の流れ】



【スケジュール】

議論の場	2018年		2019年												2020年			
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
環境審議会 →環境基本計画との整合性、計画全体の審議			● 第1回 (1/16)		● 第2回			● 第3回			● 第4回	● 第5回					● 第6回	
基本的役割 → 第11次審議会 → としての役割			趣旨説明、 運営方法と 役割等		②中長期目 標を踏まえ た対策 ③気候変動 リスク			②計画素案 の確認・審 議 ③適応対策 について			①基本計画 の進行管理 ②計画最終 案の審議 ③適応対策	②・③最終 案確認					②・③計画 策定の報告	
環境保全協議会 →長期目標を見据えた新 技術の協議、改定案の確 認と意見交換	● 第1回 (11/15)	● 第2回 (12/19)		● 第3回 (2/1)	● 第4回		● 第5回			● 第6回		● 第7回					● 第8回	
趣旨説明、 運営方法と 役割等	趣旨説明、 運営方法と 役割等	2050年の 姿、運輸部 門対策		業務・産業 部門対策、 家庭部門対 策	その他の部 門の対策、 エネルギー 対策等		素案確認と 意見交換			最終案の協 議と意見交 換、市民 WS報告		最終案確認					計画策定の 報告	
市民ワークショップ →市民目線での対策検証								● 第1回		● 第2回								
パブリックコメント →広く市民意見を募集																	● 実施 (約1か月)	● 集計 結果公表
札幌市の検討	素案の検討		● 庁内検討		素案の作成		最終案の検討		● 庁内検討		● 庁内会議		最終案の作成					

改定版札幌市温暖化対策推進計画 策定

※社会情勢や国の温暖化対策の動向なども踏まえながら検討を進める。