


【進め方】

- ①第2次札幌市環境基本計画の進行管理…2018年度に実施した環境保全対策に基づき、その評価を行う。
- ②札幌市温暖化対策推進計画の改定…中長期目標を見据え、必要な施策等を札幌市環境保全協議会において検討し、それを取りまとめたものを環境審議会で議論いただく。
- ③地域気候変動適応計画…まずは既存のデータ等に基づく札幌市における気候変動リスクを取りまとめ、必要な対策方針を取りまとめる（計画としては温対計画と一本化を検討）。

【札幌市温暖化対策推進計画改定の流れ】



【スケジュール】

議論の場	2018年		2019年												2020年		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>環境審議会</b> →第2次札幌市環境基本計画との整合性、計画全体の審議			● 第1回 (1/16)			● 第2回 (4/24)			● 第3回 (7/2)		● 第4回			● 第5回			
基本的役割 → (第2次札幌市環境基本計画関係)  第11次審議会 → としての役割 (札幌市温暖化対策推進計画の改定関係)			趣旨説明、 運営方法と 役割等			①基本計画 の進行管理  ②適応対策 について ③計画改定 の方向性の 確認と意見 交換			①環境白書 の構成審議  ②・③計画 改定の方針 の審議		②・③改定 計画の素案 の審議			①基本計画 の進行管理  ②・③改定 計画の最終 案の審議、 市民WS報 告			
<b>環境保全協議会</b> →長期目標を見据えた新技術の協議、改定計画案の確認と意見交換	● 第1回 (11/15)	● 第2回 (12/19)		● 第3回 (2/1)	● 第4回 (3/13)			● 第5回 (6/26)			● 第6回			● 第7回			
趣旨説明、 運営方法と 役割等	趣旨説明、 運輸部門対 策の協議		家庭部門対 策、業務・ 産業部門対 策の協議	廃棄物・そ の他の部門 対策、再生 可能エネル ギーの普及 拡大の協議			計画改定の 方針の確認 と意見交換				改定計画の 素案の確認 と意見交換			改定計画の 最終案の確 認と意見交 換			
<b>市民ワークショップ</b> →市民目線での対策検証												● 第1回	● 第2回				
<b>パブリックコメント</b> →広く市民意見を募集																	● 実施 (約1ヵ月)
<b>札幌市の検討</b> ※				● 庁内検討				● 庁内検討	● 方針の作成	● 庁内検討	● 庁内検討			● 庁内会議			● 最終案の作成

(仮称) 札幌市気候変動対策推進計画 策定

※社会情勢や国の温暖化対策の動向なども踏まえながら検討を進める。