

札幌市エネルギー基本計画 審議スケジュール案

年度	25年度																		26年度																	
	10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月											
	日	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-28	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30								
事務局 市役所 庁内				骨子案作成						素案作成						パブコメ案作成						方針決定						最終案作成			策定					
審議会				第1回 11月14日 骨子案 審議						第2回 1月中旬 素案審議			第3回 2月中旬 修正案審議			第4回 2下~3月上旬 パブコメ案審議						第5回 5月中旬 最終報告														
パブコメ																パブリックコメント			パブコメ 意見反映																	

審議会での審議事項は、随時、議会に報告