

「札幌市住宅マスタープラン」見直しに係るスケジュール

年度	月	住まいの協議会		事務局(住宅課)
		市営住宅部会	民間住宅部会	
H27	3月	第1回：現基本計画の経緯、見直しの論点 ◆現行計画の振り返り(計画の基本事項、近年の動向) ◆見直しの主要な論点		現状分析 課題整理 論点整理 目標設定 資料作成 など 素案作成 準備 素案作成
H28	5月	第1回：今後の課題 ◆現計画の検証 ◆現状と課題	第1回：今後の課題 ◆現計画の検証 ◆現状と課題	
	7月	第2回：今後の方向性 ◆見直し方針(案)	第2回：今後の方向性 ◆見直し方針(案)	
	8月	第2回：中間まとめ ◆第1回・第2回部会のまとめ ◆中間まとめ(案)		
	9月	第3回：答申の骨子 ◆答申骨子(案)	第3回：答申の骨子 ◆答申骨子(案)	
	10月	第4回：答申素案 ◆答申素案	第4回：答申素案 ◆答申素案	
	11月	第3回：答申(案) ◆第3回・第4回部会のまとめ ◆答申(案)		
	12月	答申		
	3月	「新住宅マスタープラン」素案報告		
H29	6月	パブリックコメント		
	8月	「新住宅マスタープラン」計画報告		