

議案第19号

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事請負契約締結の件
議決変更の件

令和6年（2024年）5月17日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和5年2月20日議決のモエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第5項しゅん功期限の部分中「令和6年9月30日」を「令和7年1月15日」に改める。

（理 由）

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



議案第30号



モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事請負契約締結の件
令和5年(2023年)2月13日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事
- 2 工 事 場 所 札幌市東区モエレ沼公園617番1ほか
- 3 契 約 金 額 1,798,500,000円
- 4 契約の相手方 札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号
丸彦渡辺建設株式会社
代表取締役 岡本 啓治
- 5 しゅん功期限 令和6年9月30日

(理 由)

モエレ沼公園硬式野球場スタンド新築ほか工事の請負契約を締結するため、
本案を提出する。



報告第3号
6.2.14
済

専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和6年（2024年）2月14日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	駒岡清掃工場更新事業 自営線敷設工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和5年12月20日	第3項契約金額の部分中 「2,142,795,600円」を 「2,159,311,931円」に 改める。
2	市営住宅（二十四軒団地 建替2号棟）新築工事 請負契約締結の件 (令和4年5月30日)	令和5年11月15日	第3項契約金額の部分中 「1,155,305,470円」を 「1,152,995,800円」に 改める。
3	教育文化会館改修工事 請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和5年12月20日	第3項契約金額の部分中 「1,639,381,337円」を 「1,753,612,300円」に 改める。
4	光陽小学校改築ほか 工事請負契約締結の件 (令和4年9月28日)	令和6年1月15日	第3項契約金額の部分中 「1,739,271,829円」を 「1,740,537,700円」に 改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	モエレ沼公園硬式野球場 スタンド新築ほか工事 請負契約締結の件 (令和5年2月20日)	令和6年1月15日	第3項契約金額の部分中 「1,798,500,000円」を 「1,839,314,237円」に 改める。
		令和6年1月22日	第3項契約金額の部分中 「1,839,314,237円」を 「1,877,818,800円」に 改める。
6	市営住宅伏古団地建替 A-4号棟新築工事 請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年12月26日	第3項契約金額の部分中 「730,158,000円」を 「763,503,055円」に 改める。
7	市営住宅伏古団地建替 A-8号棟・集会所新築 工事請負契約締結の件 (令和5年6月19日)	令和5年11月27日	第3項契約金額の部分中 「796,620,000円」を 「832,933,171円」に 改める。
8	北都中学校改修工事 請負変更契約締結の件 (令和5年9月26日)	令和5年11月29日	第3項契約金額の部分中 「500,033,600円」を 「516,431,300円」に 改める。