

第3次札幌新まちづくり計画の進捗状況について

1. 計画事業の進捗率

- 計画事業費総額 5,800 億円に対し、26 年度予算までの事業費累計額は 4,879 億円となっており、84.1% の執行見込となっている。
- 計画と実績との差は 921 億円あるが、その大部分は中小企業金融対策資金等の減（▲1,025）によるものであり、それを除くとほぼ計画通りの執行となっている。
- ※ 参考 中小企業金融対策資金等を除いた場合
計画事業費：2,031 億円 実績事業費 2,134 億円 実績/計画 105.0

政策目標・重点課題	計画 事業費 総額	実績 事業費 総額	比率 (実績/計画)	差額 (実績－計画)	特記事項 (事業費－計画)
1 子どもの笑顔があふれる街	203	208	102.9	6	
子どもを生み育てやすい環境づくり	136	145	106.4	9	
子どもが健やかに夢や希望を持って育つ環境の充実	66	64	95.8	▲ 3	
2 安心して暮らせるぬくもりの街	917	1,026	111.9	109	
市民とともに災害に備えるまちづくり	736	806	109.5	70	
地域で支え合う、健やかでぬくもりあふれる生活への支援	127	166	130.1	38	
安心のある暮らしの確保に向けた環境の充実	54	55	101.3	1	
3 活力みなぎる元気な街	5,201	3,875	74.5	▲ 1,326	
札幌の経済を支える企業・人の支援	3,799	2,767	72.9	▲ 1,031	中小企業対策資金等(▲1,025)
札幌の強みを活かした産業の育成と企業の誘致	532	258	48.5	▲ 274	
文化芸術や地域ブランドを活かした観光・MICEの推進	109	108	98.4	▲ 2	
将来を見据えた魅力ある都市の整備	761	742	97.5	▲ 19	
4 みんなで行動する環境の街	289	316	109.2	27	
低炭素社会の推進と循環型社会の構築	145	160	110.9	16	
多様で豊かな自然を守り、育てるまちづくり	144	155	107.5	11	
5 市民が創る自治と文化の街	71	73	102.6	2	
市民の主体的な地域づくりと多文化共生を推進するまちづくり	43	40	94.0	▲ 3	
多彩な文化芸術の創造とスポーツを楽しむ健康づくりを推進するまちづくり	29	33	115.6	4	
区の事業	3	2	90.7	▲ 0	
計画事業費合計(再掲除く)	5,800	4,879	84.1	▲ 921	

2. 達成目標の状況

- 計画事業数 300 に対し、事業ごとに合計 390 項目の達成目標を設定。
- 26 年度末時点で達成済となる見込の項目は 298（達成割合 76%）
達成が難しい項目は 92

政策目標	計 画 事業数	達 成 目標数	H26末			
			達 成	達成済み	達成見込	達成 困難
1.子ども	46	55	45 (82%)	16	29	10
2.安心	65	82	61 (74%)	31	30	21
3.活力	73	102	78 (76%)	33	45	24
4.環境	39	48	38 (79%)	12	26	10
5.自治と文化	50	63	42 (67%)	13	29	21
区の事業	27	40	34 (85%)	9	25	6
合計	300	390	298 (76%)	114	184	92

※再掲除く

	事業数	目標数	達 成	未達成	測定不能
第2次新まち	275	348	246 (71%)	98	4

＜達成が難しい項目の主な理由＞

A 申請件数が少ない等により計画事業量に達しなかった
(例:「札幌みらい資金の新規融資額」など)

61

B 工事の遅れや関係者との協議に時間を要することによる
事業実施の遅延
(例:「総合的な駐輪対策の推進」など)

24

C 計画策定後の制度改正や事情変更
(例:「住民票等の即日交付実施まちづくりセンター数」など)

7

3. 成果指標「さっぽろ“えがお”指標」の状況

- 5 つの政策目標ごとに合計 86 項目の成果指標を設定。【別添参考資料】
- 26 年度末の見込みとして、計画策定時より上昇する項目は 71（83%）。うち、目標値に到達する項目は 52（60%）と見込んでいる。

	1.子ども	2.安心	3.活力	4.環境	5.自治と文化	合計	第2次新まち
成果指標数	17	19	24	11	15	86	66
目標値に到達見込	8 (47%)	11 (58%)	19 (79%)	5 (45%)	9 (60%)	52 (60%)	27 (41%)
目標値に到達せず	9 (53%)	8 (42%)	5 (21%)	6 (55%)	6 (40%)	34 (40%)	37 (56%)
計画策定時よりも上昇	6 (35%)	5 (26%)	1 (4%)	4 (37%)	3 (20%)	19 (22%)	23 (35%)
計画策定時よりも上昇せず	3 (18%)	3 (16%)	4 (17%)	2 (18%)	3 (20%)	15 (18%)	14 (21%)
測定不能							2 (3%)