

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード	2-2-1		事業名	(仮称)区子育て支援センター設置事業
担当	子ども未来局子育て支援部保育課 本庄 211-2986			
全体計画（当初）				
事業内容	安心して子どもを生み育てられる環境づくりのため、各区に従来の「保育所機能」に加えて「子育て支援機能（常設の子育てサロンの運営等）」を有する「保育・子育て支援センター」（計画策定時は（仮称）区子育て支援センター）を順次設置する。 平成18年4月には3区（豊平区・西区・手稲区）に設置した。平成19年度には東区に設置。		＜年度別の事業内容＞	
			16年度：豊平区保育・子育て支援センター整備～新園舎の実施設計、地質調査等 ：新生保育園耐震改修（東区保育・子育て支援センター）～実施設計 17年度：豊平区保育・子育て支援センター整備～新園舎の建築等 ：東区保育・子育て支援センター整備～新生保育園の大規模修繕等 18年度：豊平区、西区、手稲区保育・子育て支援センターの開設（平成18年4月） ：豊平区保育・子育て支援センター運営 ：西区保育・子育て支援センター運営（既存の琴似保育園を活用し整備） ：手稲区保育・子育て支援センター運営（既存の手稲中央保育園を活用し整備） ：豊平区保育・子育て支援センター整備～旧月寒保育園園舎の解体、新園舎の外構・園庭整備工事等 ：東区保育・子育て支援センター整備～新生保育園の大規模修繕等（平成19年4月開設）	
事業内容（量・場所・規模等）	平成16年度事業内容（決算）		平成17年度事業内容（決算）	
	・豊平区保育・子育て支援センター整備：11,422千円 新園舎の設計、地質調査 ・公立保育所改築費等：2,033千円 道に対する負担金（新生保育園耐震改修のための実施設計） 新生保育園 東区保育・子育て支援センターに転換		・豊平区保育・子育て支援センター整備：314,583千円 月寒乳児保育園旧園舎の解体、本体工事等 ・東区保育・子育て支援センター整備：82,512千円 新生保育園大規模修繕（耐震改修）等	
事業内容（量・場所・規模等）	平成18年度事業内容（決算）		評価（成果）	
	・豊平区保育・子育て支援センター整備：20,764千円 旧月寒保育園園舎の解体、センター外構・園庭整備工事 ・東区保育・子育て支援センター整備：138,765千円 新生保育園大規模修繕（耐震改修）等		整備は予定どおり完了した。	
		課題		
		保育・子育て支援センターの整備に際しては、区内の乳幼児施設や区健康・子ども課、児童福祉総合センターなどとの連携を容易にするため、区役所との距離あるいは交通の利便性等を考慮したうえで、既存の保育所など公共施設の有効活用を図ることとしている。このことから、市営住宅や学校等の公共施設の活用が可能であるか所管する部局との連携を図り、事業の検討を進める必要がある。		
19年度以降の方向性・事業の予定				
保育・子育て支援センターについては、「札幌市次世代育成支援対策推進行動計画-さっぽろ子ども未来プラン-」において、平成21年度までに5区に設置することとしている。平成18年度に豊平区・西区・手稲区の3区に開設し、平成19年度には東区に開設した。残り1区については清田区にある札幌市しんえい幼稚園を全面改築し、（仮称）清田区保育・子育て支援センターを合築整備することで平成21年に（仮称）市立認定こども園を開設する予定である。				

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 (単位:千円)

施策体系コード	2-2-1			事業名	(仮称)区子育て支援センター設置事業
---------	-------	--	--	-----	--------------------

事業費の推移

項目		16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)	
計画	事業費	16,837	355,560	171,603	544,000	-	
	財源内訳	国・道支出金		123,882	73,186	197,068	-
		市債		133,600	36,400	170,000	-
		その他				0	-
		一般財源	16,837	98,078	62,017	176,932	-
実績	事業費	13,455	397,095	159,529	570,079	104.8	
財源内訳	国・道支出金	0	1,950	4,550	6,500	-	
	市債	0	168,000	85,000	253,000	-	
	その他	0	0	0	0	-	
	一般財源	13,455	227,145	69,979	310,579	-	

計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)

[全体][16年度][17年度][18年度]

札幌市新生保育園については、道営住宅(光星第一団地)との合築施設となっており、平成17年・18年度に北海道が建物全体の耐震改修工事を実施することとなっていたが、工事の実施に合わせて、同保育園を東区保育・子育て支援センターとして位置付けることとし、一部の保育室を子育て支援スペース等に変更するなど所要の整備を行うこととした。予算については、入札の結果差額が生じた。

(東区保育・子育て支援センターについては、平成19年4月開設)

主な施設、サービス等の整備水準

項目	15年度末 (現状)	16年度末 (実績)	17年度末 (実績)	18年度末 (実績)	18年度末 (目標)
子育て支援センター(3カ所)	-	-	-	3	3

関連予算事業内訳

予算事業名(小事業名)	経・臨	枠内外	16年度	17年度	18年度	計
豊平区保育・子育て支援センター整備費	臨時	枠外	11,422	314,583	20,764	346,769
公立保育所改築費等(一部)	経常	枠外	2,033			2,033
東区保育・子育て支援センター整備費	臨時	枠外		82,512	138,765	221,277
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
計			13,455	397,095	159,529	570,079