

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード		3-2-4		事業名	ごみ埋立用地取得事業（ごみ埋立地造成・用地取得事業）
担当		環境局環境事業部施設管理課 有原 211-2922			
全体計画（当初）					
事業内容	将来的な埋立地確保のため土地開発基金を活用して用地を先行取得し、埋立地造成計画に合わせ買い戻しを行う。			＜年度別の事業内容＞	
				16年度 山口処理場買い戻し取得 16,114㎡（一般財源） 17年度 山本処理場 建物補償費（市債） 山口処理場買い戻し取得 6,430㎡（一般財源） 18年度 山本処理場 建物補償費（市債） 山口処理場買い戻し取得 2,570㎡（一般財源）	
事業内容 （量・場所・規模等）	平成16年度事業内容（決算）			平成17年度事業内容（決算）	
	(1) 山本処理場（雨水貯留地東地区）登記外業等業務 (2) 山本処理場（東米里西地区）登記外業等業務 (3) 西区西野8-10用地確定測量 (4) 山口処理場買い戻し取得等			不燃ごみ、焼却灰等一般廃棄物の適正な処理のために、埋立事業の実施前提となる用地については、今後も計画的に先行取得する必要がある。 また、17年度は次期埋立地調査として、仮称）北部事業予定地の環境影響予備調査を実施する。 (1) 事業用地等測量業務 (2) 環境影響予備調査	
事業内容 （量・場所・規模等）	平成18年度事業内容（決算）			評価（成果）	
	(1) 山本処理場買い戻し取得 (2) 仮称）北部事業予定地等測量業務 (3) 仮称）北部事業予定地物件移転等補償費積算業務 (4) 仮称）北部事業予定地環境影響予備調査			ごみ埋立用地を計画的に確保することで、燃やせないごみや焼却灰の最終処分先が確保され、市民生活にとって欠くことのできない廃棄物の適正処理が保たれる。	
事業内容 （量・場所・規模等）				課題	
				仮称）北部事業予定地の事業化に向け、今後も地元との話し合いを継続していかなければならない。	
19年度以降の方向性・事業の予定					
今後も引き続き計画的な用地取得を進めていく必要がある。					

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 （単位：千円）

施策体系コード		3-2-4			事業名		ごみ埋立用地取得事業(ごみ埋立造成・用地取得事業)			
事業費の推移										
項目			16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)			
計画	事業内訳	事業費	226,500	840,085	953,415	2,020,000	—			
		国・道支出金				0	—			
		市の債		840,000	953,000	1,793,000	—			
		その他の				0	—			
		一般財源	226,500	85	415	227,000	—			
実績	事業内訳	事業費	277,414	18,378	410,155	705,947	34.9			
		国・道支出金	0	0	0	0	—			
		市の債	0	0	0	0	—			
		その他の	0	0	0	0	—			
		一般財源	277,414	18,378	410,155	705,947	—			
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)										
[全体] [16年度] [17年度] [18年度] 16年度: 山口処理場の買い戻し地積の増加(16,114㎡→19153㎡) 17年度: 山本処理場買い戻し取得の市債が充当できず先送り。 山口処理場の買い戻し取得の先送り。 18年度: 山本処理場の一部買い戻し取得 山口処理場の買い戻し取得の先送り。										
主な施設、サービス等の整備水準										
項目			15年度末 (現状)	16年度末 (実績)	17年度末 (実績)	18年度末 (実績)	18年度末 (目標)			
関連予算事業内訳										
予算事業名(小事業名)					経・臨	枠内外	16年度	17年度	18年度	計
仮称) 北部事業予定地用地取得費					臨時	枠内	8,029	18,378	10,155	36,562
第3山口処理場用地取得費					臨時	枠内	269,385			269,385
山本処理場用地取得費					臨時	枠外			400,000	400,000
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0