

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード	5-1-2		事業名	新しいタイプの定時制高校設置
担当	教育委員会学校教育部企画担当課 山本 211-3838			
全体計画（当初）				
事業内容	生徒の学習ニーズの多様化に柔軟に対応するため、市立高等学校4校の定時制課程を発展的に再編し、午前、午後、夜間の三部制や単位制を取り入れた新しいタイプの定時制高校を旧大通小学校跡地に新設する。平成20年度、旧大通小学校校舎を活用して開校、平成21年度内に新校舎完成、平成22年度新校舎への移転を予定している。校舎の整備、維持管理については、PFI手法の導入を検討する。		＜年度別の事業内容＞	
			平成17年度 PFI導入可能性検討調査の実施 平成18年度 PFIアドバイザー契約締結、暫定校舎改修設計の実施	
事業内容（量・場所・規模等）	平成16年度事業内容（決算）		平成17年度事業内容（決算）	
	<ul style="list-style-type: none"> 平成17年度以降の事業に向けた事前準備 		<ul style="list-style-type: none"> PFI導入可能性検討調査の実施 施設の複合化の検討 PFI手法を導入した場合の事業方式の検討 従来方式とPFI方式の概算総事業費の算出比較 実施方針、要求水準書等の作成準備 契約条件の検討等 開校準備業務の実施 単位制、三部制を取り入れた新しい教育内容や入試制度の検討 新校舎の施設整備概要の検討 教職員配置、勤務体制の検討 地域に開かれた学校づくりの検討等 	
事業内容（量・場所・規模等）	平成18年度事業内容（決算）		評価（成果）	
	<ul style="list-style-type: none"> PFI関係 実施方針、要求水準書等の作成 PFI事業者選定委員会の運営等、事業者選定に係る事務 暫定校舎関係 改修内容の決定と設計委託 備品整備計画の作成 開校準備業務の実施 新定時制高校基本構想の策定 名称（案）の決定 - （仮称）市立札幌大通高等学校 		平成18年度に予定していた事業内容については、概ね達成した。	
			課題	
			平成19年度は、平成20年4月の開校に向けての諸準備を円滑かつ確実に実施する必要がある。	
19年度以降の方向性・事業の予定				
平成19年度 PFI事業者の選定、暫定校舎の改修工事、新校舎の設計協議（PFI事業）、市立学校設置条例の改正、学校設置認可申請、市立高等学校学則の改正、教育内容の決定、入学者選抜の実施、生徒募集PR				
平成20年度 新定時制高校開校、新校舎建築工事（PFI事業）				
平成21年度（末） 新校舎竣工、暫定校舎から新校舎へ生徒引越し				
平成22年度 既存4校の統合（普通科3校の4年生は新定時制高校へ転校、商業科1校の4年生は新校舎へ校舎移転）				

新まちづくり計画 (H16 ~ 18) 事業総括調書 (単位:千円)

施策体系コード	5-1-2		事業名	新しいタイプの定時制高校設置				
事業費の推移								
	項目	16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)		
計画	事業費	0	18,000	17,000	35,000	-		
	財源内訳	国・道支出金				0	-	
		市債				0	-	
		その他				0	-	
		一般財源	0	18,000	17,000	35,000	-	
実績	事業費	0	5,729	27,048	32,777	93.6		
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	-	
		市債	0	0	0	0	-	
		その他	0	0	0	0	-	
		一般財源	0	5,729	27,048	32,777	-	
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)								
[全 体][16年度][17年度][18年度] 17年度PFI導入可能性調査委託料の減 18年度PFIアドバイザー契約料の増								
主な施設、サービス等の整備水準								
	項目	15年度末 (現状)	16年度末 (実績)	17年度末 (実績)	18年度末 (実績)	18年度末 (目標)		
関連予算事業内訳								
予算事業名(小事業名)			経・臨 臨時	枠内外 枠外	16年度	17年度	18年度	計
新しいタイプの定時制高校設置事業						5,729	27,048	32,777
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
計					0	5,729	27,048	32,777