

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|
| 計画体系コード | 1-1-1 | | 事業名 | 保育所待機児童対策事業 | | | | |
| 担当 | 子ども未来局子育て支援部保育指導課 大道 211-2985 | | | | | | | |
| 全体計画 | | | | | | | | |
| 事業内容 | ・保育所の待機児童の解消及び超過入所の改善を図るため、保育所の新築及び増改築等に要する経費の一部を補助する。 ・私立保育所新築費補助事業は、待機児童が恒常的に多い地区等で、国庫交付金を活用し保育所を創設する。 ・私立保育所改築費補助事業は、国庫交付金を活用し、老朽化した保育所の改築を行う際に、保育所の定員増を行うとともに、一時保育室等の整備により保育所の多機能化を図る。 ・認可保育所整備促進事業は、既存の幼稚園や認可外保育施設を認可保育所に移行する場合や、市内で認可保育所を設置運営する者等が新たに保育所を設置する場合に必要な経費を補助し、保育所定員の拡大を図る。 ・15人程度の認可保育所が必要な地域において、保育所本園と一体的に運営する分園設置を進めるため、新たな補助事業を展開していく。 | | | <年度別の事業内容> | | | | |
| | | | | 19年度 | 270人 | | | |
| | 新築 | 1件 | 90人 | 増改築 | 2件 | 60人 | | |
| | 整備促進 | 2件 | 120人 | | | | | |
| | 20年度 | 270人 | | | | | | |
| | 新築 | 1件 | 90人 | 増改築 | 2件 | 60人 | | |
| | 整備促進 | 2件 | 120人 | | | | | |
| | 21年度 | 300人 | | | | | | |
| | 新築 | 1件 | 90人 | 増改築 | 2件 | 60人 | | |
| | 整備促進 | 2件 | 120人 | 分園 | 2件 | 30人 | | |
| | 22年度 | 180人 | | | | | | |
| | 新築 | 2件 | 120人 | 増改築 | 1件 | 30人 | | |
| | 分園 | 2件 | 30人 | | | | | |
| 事業内容・量・場所・規模・件数等 | 平成19年度事業内容(決算) | | | 平成20年度事業内容(予算) | | | | |
| | [19年度] (+270人) 362,280千円 新設 1か所(+90) 93,538千円 清)アルプス 90人 増改築 2か所(+60) 258,742千円 豊)中の島 90人 120人(+30) 西)手稲東 120人 150人(+30) 整備促進 2か所(+120) 10,000千円 北)札幌創成 60人 厚)厚別もえぎ 60人 計画事業での定員増(270人)以外に、下記の事由により定員の増あり。 定員変更 1か所(+15) 白)まこと60人 75人(+15) | | | [20年度] (+360人) 401,109千円 新設 1か所(+120) 111,120千円 東)(仮称)さっぽろ夢 120人 増改築 2か所(+60) 261,239千円 東)明園 90人 120人(+30) 西)西野 120人 150人(+30) 増築 2か所(+60) 18,750千円 白)白石うさこ 60人 90人(+30) 白)北郷すずらん 60人 90人(+30) 整備促進 2か所(+120) 10,000千円 中)(仮称)札幌大谷 60人 北)(仮称)新琴似中央 60人 計画事業での定員増(360人)以外に、下記の事由により定員の増減あり。 新築 1か所(+60) 清)(仮称)市立認定こども園 60人 廃止 1か所(30) 北)新琴似乳児 30人 | | | | |
| 達成目標の状況 | | | | | | | | |
| 項目 | 18年度末 (現状) | 19年度末 (実績) | 20年度末 (予定) | 21年度末 (予定) | 22年度末 (予定) | 22年度末 (目標) | | |
| 保育所定員数 | 16,730人 (H19.4.1) | 17,015人 (H20.4.1) | 17,405人 (H21.4.1) | 17,705人 (H22.4.1) | 17,825人 (H23.4.1) | 17,750人 (H23.4.1) | | |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況) | | | | | | | | |
| 市民との連携、市民参加 平成15年に次世代育成支援に関するニーズ調査を実施し、保育サービスを希望する施設として「認可保育所」を選択した者の数値を基に保育所整備計画を策定しており、この計画に基づき整備を実施している。 企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり 保育事業について、札幌市子ども未来局のホームページで情報提供を行っており、情報の共有化を図っている。 | | | | | | | | |

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

| 計画体系コード | 1-1-1 | | 事業名 | 保育所待機児童対策事業 | | | |
|---|--------|-----------------------------------|--|-------------|---------|-----------|---------|
| 評価(成果) | | | 課題 | | | | |
| 19年度事業については、予定どおり保育所を整備することができた。当該整備によって、保育所の定員増を実施することで保育需要の増加に対応した。 | | | 私立保育所新築事業については、適正な事業地を確保することが困難となっている。また、私立保育所改築事業については、現在162ある民間保育所のうち建築後の経過年数等から判断して改築が必要と思われる施設の増加が見込まれており、これらの改築手法について検討する必要がある。 | | | | |
| 今後の事業の予定・方向 | | | | | | | |
| 平成19年度からの4か年でさらに1,020人の定員増を図ることとしているが、待機児童及び超過入所者数の状況を見極めながら保育需要について検証する必要がある。 また、従来の保育所整備事業による創設や増改築などの大規模な定員増で対応できない15人程度の認可保育所が必要な地域において、保育所本園と一体的に運営する分園設置を進めるため、新たな補助事業を展開していく。 | | | | | | | |
| 事業費の推移 | | | | | | | |
| 項目 | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 計 | |
| 計画 | 事業費 | 367,000 | 370,560 | 361,385 | 276,055 | 1,375,000 | |
| | 財源内訳 | 国・道支出金 | 238,000 | 240,374 | 229,590 | 180,013 | 887,977 |
| | | 市債 | 119,000 | 88,000 | 82,000 | 64,000 | 353,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 10,000 | 42,186 | 49,795 | 32,042 | 134,023 | | |
| 予算 | 事業費 | 367,000 | 401,109 | - | - | 768,109 | |
| | 財源内訳 | 国・道支出金 | 238,000 | 260,740 | | | 498,740 |
| | | 市債 | 119,000 | 96,000 | | | 215,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | | | 0 |
| 一般財源 | 10,000 | 44,369 | | | 54,369 | | |
| 実績 | 事業費 | 362,280 | - | - | - | 362,280 | |
| | 財源内訳 | 国・道支出金 | 234,854 | | | | 234,854 |
| | | 市債 | 117,000 | | | | 117,000 |
| | | その他 | 0 | | | | 0 |
| 一般財源 | 10,426 | | | | 10,426 | | |
| 事業費の進捗率 | | (19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費) | | | | 55.5% | |
| 計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等) | | | | | | | |
| (全体) | | | | | | | |
| [19年度] | | | | | | | |
| 国庫交付金事業については、平成19年第1回定例市議会で補正予算を組み、19年度に繰り越している。また、同事業の本市負担分を補正予算債で賄うため、差異が生じた。 | | | | | | | |
| [20年度] | | | | | | | |
| 国庫交付金事業については、平成20年第1回定例市議会で補正予算を組み、20年度に繰り越している。保育所新築費補助事業について、整備定員(90→120名)を変更したため、予算額が増加した。保育所増築費事業を新たに実施し、2件(30名×2件)整備することになったため、事業費・整備定員等に変更があった。 | | | | | | | |