

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

| | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 計画体系コード | 4-1-4 | 5-4-2 | 事業名 | 国際園芸博覧会構想の検討 | | | |
| 担当 | 市民まちづくり局企画部企画課 池上 211-2192 | | | | | | |
| 全体計画 | | | | | | | |
| 事業内容 | 国際園芸博覧会(花博)について、テーマ・コンセプト、開催候補地、概算費用及び波及効果、開催時期等を中心とした基礎調査を実施し、開催誘致の是非を検討する。 また、基礎調査の結果を踏まえて市民の意向を把握し、開催誘致の是非を決定する。 (開催誘致を決定した場合) 国際園芸家協会(AIPH)における誘致表明、庁内組織・推進組織の設立、基本構想策定等を行う。 | | | <年度別の事業内容> | | | |
| | | | | (19年度) 基礎調査、庁内検討会議 (20年度) 市民意向の把握、誘致の是非を検討(開催誘致を決定した場合) 庁内推進組織の設置、AIPH・国等関係機関との調整 (21年度) 庁内準備組織の設置、AIPHでの誘致表明、経済界・有識者・行政による推進組織の設置、基本構想策定開始 (22年度) AIPHの承認、実施組織の設立準備、基本構想策定 | | | |
| 事業内容・量・場所・規模・件数等 | 平成19年度事業内容(決算) | | | 平成20年度事業内容(予算) | | | |
| | 国際園芸博覧会(花博)構想について、その開催の是非を検討するため、今年度は下記の項目を中心とした基礎調査を実施する。また、有識者を含めた庁内検討会議を実施した。 ・テーマ・コンセプトの検討 ・開催候補地の検討 ・概算費用及び波及効果の検討(跡地利用を含む) ・開催時期の検討 | | | 国際園芸博覧会(花博)構想について、19年度に実施した基礎調査及び検討委員会の検討結果を踏まえ、市民アンケート調査を実施して市民の意向を把握し、その上で開催誘致の是非を決定する。 | | | |
| 達成目標の状況 | | | | | | | |
| 項目 | | 18年度末 (現状) | 19年度末 (実績) | 20年度末 (予定) | 21年度末 (予定) | 22年度末 (予定) | 22年度末 (目標) |
| 開催誘致の是非決定 | | - | - | 決定 | / | / | 決定 (20年度) |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況) | | | | | | | |
| 市民との連携、市民参加 企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力]博覧会開催に係る基礎調査・研究等を札幌市立大学に委託した。 [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり | | | | | | | |

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

| 計画体系コード | 4-1-4 | 5-4-2 | | 事業名 | 国際園芸博覧会構想の検討 | |
|--|--------|-----------------------------------|-------|---|--------------|--------|
| 評価(成果) | | | | 課題 | | |
| 博覧会開催に係る基礎調査・研究報告書が作成された。 | | | | 誘致の是非を判断するには、イベント開催に要する費用対効果がひとつの判断材料となるが、自然環境保全の市民意識向上等、定性的な価値も視野に入れる必要があることから、開催後の札幌に何が残り、どのような新たな価値が創造されるかの仮説検証が課題となる。 | | |
| 今後の事業の予定・方向 | | | | | | |
| 19年度の基礎調査の結果をふまえて、市民意識の把握を行い、その上で本市の方針を決定する。誘致を進める決定をした場合は、国際園芸家協会等との調整を進めるとともに、経済界、有識者、行政による支援・推進組織の立上げを図る。また、庁内の検討組織を拡大し、(財)(仮称)さっぽろ国際園芸博覧会協会の設立に向けた作業を進める。併せて、基本構想を策定し、インフラ整備計画、交通輸送計画、事業運営計画、広報計画、植栽計画等の策定、調整作業を進めていく。さらに、諸外国、国、自治体、企業への出展要請及び各種営業活動を展開する。 | | | | | | |
| 事業費の推移 | | | | | | |
| 項目 | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 計 |
| 計画 | 事業費 | 5,000 | 7,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| | 財源内訳 | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 5,000 | 7,000 | 0 | 0 | 12,000 |
| 予算 | 事業費 | 5,000 | 4,500 | - | - | 9,500 |
| | 財源内訳 | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 市債 | 0 | 0 | | | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 一般財源 | 5,000 | 4,500 | | | 9,500 |
| 実績 | 事業費 | 3,969 | - | - | - | 3,969 |
| | 財源内訳 | | | | | |
| | 国・道支出金 | 0 | | | | 0 |
| | 市債 | 0 | | | | 0 |
| | その他 | 0 | | | | 0 |
| | 一般財源 | 3,969 | | | | 3,969 |
| 事業費の進捗率 | | (19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費) | | | | 70.6% |
| 計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等) | | | | | | |
| (全体) | | | | | | |
| [19年度] | | | | | | |
| [20年度] | | | | | | |