

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	5-1-1		事業名	札幌市文化芸術振興条例に基づく基本計画策定			
担当	観光文化局文化部市民文化課 柏原 211-2261						
全体計画							
事業内容	全議員提案により成立した「札幌市文化芸術振興条例」を受け、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため基本計画を策定する。 基本計画には文化芸術の振興に関する目標、基本的な方針を定めることとし、概ね2年をかけて策定する。			<年度別の事業内容>			
				<p>[平成19年度]</p> 基本計画検討委員会の立ち上げ 文化芸術関係者等との懇話会の実施 札幌市芸術文化基本構想の総括 市民フォーラムの実施 <p>[平成20年度]</p> 骨子の策定 市民フォーラムの実施 基本計画案の策定 パブリックコメントの実施			
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	基本計画検討委員会 第1回 平成19年10月4日(木) 第2回 平成20年1月25日(金) 第3回 平成20年3月4日(火) 以上3回開催 文化芸術関係者等との懇話会 第1回 平成19年12月18日(火) 第2回 平成19年12月20日(木) 第3回 平成20年1月15日(火) 第4回 平成20年1月15日(火) 第5回 平成20年2月12日(火) 第6回 平成20年2月14日(木) 以上6回開催 市民フォーラム 「アートにできること～アートの力を考える」と題して、市長と札幌在住のアーティストが条例制定の意義や街づくりとアート等について討論 日時:平成19年11月18日(日)開催 場所:市民活動スペース「アウ・クル」体育館(旧豊水小学校) 参加者:300人			基本計画検討委員会(4月～12月) 基本計画の骨子を作成した後、基本計画を提言 4回の開催を予定  市民フォーラムの実施(11月頃開催予定) 基本計画素案をベースに、基本計画のあり方等について討論  基本計画策定作業(1月～3月) パブリックコメントや庁内調整を経て、3月中に基本計画案を策定し、公表			
達成目標の状況							
項 目		18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (予 定)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)
基本計画の策定		-	策定中	策定	/	/	策定 (20年度)
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
市民との連携、市民参加 基本計画検討委員会の委員9名中、3名を市民からの公募委員とした。また文化芸術活動に携わる方々(延べ42名)との懇話会を実施した。							
企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力]							
市民・企業等が参加しやすい環境づくり 基本計画検討委員会は議論の内容を広く周知するため、公開で実施している。また市民フォーラムは市民の方々が集まりやすいよう、日曜日に都心部において実施している。							

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	5-1-1		事業名	札幌市文化芸術振興条例に基づく基本計画策定		
評価(成果)			課題			
平成19年度は基本計画検討委員会の立ち上げを行ったほか、懇話会や市民フォーラムを実施するなど、広く市民の方々の意見を取り入れながら、平成20年度末の策定に向けた着実な取組みができた。			基本計画策定後は、計画に基づく施策が着実に実施されているかどうか、適切な指標も用いながら適切に点検・評価していく必要がある。			
今後の事業の予定・方向						
基本計画は平成20年度末までに策定するが、札幌市文化芸術振興条例は文化芸術活動に携わる方々と札幌市が自由な意見交換を行うことができる仕組みを構築することを求めている。基本計画策定後は、こうした仕組みを構築し、運営していく必要がある。						
事業費の推移						
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	4,800	3,200	0	0	8,000
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
一般財源	4,800	3,200	0	0	8,000	
予算	事業費	4,800	3,900	-	-	8,700
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0			0
	市債	0	0			0
	その他	0	0			0
一般財源	4,800	3,900			8,700	
実績	事業費	3,297	-	-	-	3,297
	財源内訳					
	国・道支出金	0				0
	市債	0				0
	その他	0				0
一般財源	3,297				3,297	
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				90.0%
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)						
(全体)						
[19年度] 検討委員会の運営を直営で行うなど、経費の削減に努めた。						
[20年度]						