

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	5-2-1		事業名	パークゴルフのできる公園整備事業			
担当	環境局みどりの推進部みどりの推進課 中塚 211-2522						
全体計画							
事業内容	「公園・緑地におけるパークゴルフ場の整備方針」に基づき都市公園内にパークゴルフ場を整備することにより、パークゴルフのできる場所を増やすものである。			<年度別の事業内容>			
				下記のとおり開設、供用の予定である。 【平成19年度】 丘珠空港緑地 18ホール新規造成(1コース) (茨戸川緑地 9ホール増設) 【平成21年度】 山口緑地 27ホール新規造成(1コース) 【平成22年度】 山口緑地 18ホール増設(1コース) 曙西公園 9ホール新規造成(1コース) 豊平川緑地 18ホール新規造成(1コース)			
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	丘珠空港緑地 18ホール新規造成(1コース) (茨戸川緑地 9ホール増設)			山口緑地のパークゴルフ場造成工事を行う。 (21～22年度にオープン予定)			
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
都市公園内のパークゴルフ場のコース数		47コース	48コース	48コース	49コース	52コース	52コース
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
市民との連携、市民参加 パークゴルフ場の管理運営にあたっては多数の市民団体の協力がある。  企業等との連携・協働 [資金協力] - [人材協力] - [情報協力] - [その他の協力] - 市民・企業等が参加しやすい環境づくり -							

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	5-2-1		事業名	パークゴルフのできる公園整備事業		
評価(成果)			課題			
平成19年度は都市公園内のパークゴルフ場を新規造成1箇所、増設1箇所を供用開始したが、引き続き公園整備事業の中でパークゴルフ場を整備していく。			<p>・公園にパークゴルフ場を設置する場合、公園の規模、形状、他の公園との整合、周辺同様施設の設置状況等を勘案し、総合的に判断して決定することが必要である。(「公園・緑地におけるパークゴルフ場の整備方針と設置及び管理運営方針について(平成9年策定)」より)</p> <p>・パークゴルフ場の設置を強く望む住民がいる一方で、生態系に与える影響などからパークゴルフ場の設置に強く反対する住民もいるなど、多様な住民意見の合意形成が必要である。</p>			
今後の事業の予定・方向						
都市公園事業において、「公園・緑地におけるパークゴルフ場の整備方針」に基づき市民の要望を考慮しつつ整備を進める。						
事業費の推移						
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	-	-	-	-	-
	財源内訳					
	国・道支出金					
	市債 その他 一般財源					
予算	事業費	2,331,786	2,250,837	-	-	4,582,623
	財源内訳					
	国・道支出金	719,000	838,824			1,557,824
	市債 その他 一般財源	1,336,448 0 276,338	1,192,196 0 219,817			2,528,644 0 496,155
実績	事業費	2,293,758	-	-	-	2,293,758
	財源内訳					
	国・道支出金	725,750				725,750
	市債 その他 一般財源	1,307,000 0 261,008				1,307,000 0 261,008
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				-
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)						
(全体)						
-						
[19年度]						
-						
[20年度]						