

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	5-1-3	2-1-3	事業名	札幌市アイヌ施策推進計画策定
担当	市民まちづくり局市民生活部アイヌ施策課 近江谷 ☎211-2277			
全 体 計 画				
事業内容	アイヌ民族文化の保存・継承・振興やアイヌの人たちの生活の向上を図るための施策等、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、地位の向上が図られる社会の実現のため、検討委員会を設置し、総合的な計画を策定する。		＜年度別の事業内容＞	
			平成20年度:検討委員会の設置準備、庁内連絡会議の開催準備、ホームページ開設準備、国・道・他都市の施策調査 平成21年度:検討委員会の設置、庁内連絡会議の開催、ホームページ開設、市長に対する報告書の提出 平成22年度:パブリックコメントの実施、計画の策定	
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
			国・道・他都市の施策調査の委託料:630,000円 ホームページ作成の委託料:49,980円 普通旅費:11,480円	
事業内容・規模・件数等			平成21年度事業内容(決算)	
	検討委員会委員報酬(6回開催、延べ50名):625,000円 検討委員会委員費用弁償(延べ44名分):39,540円 検討委員会議事録作成の委託料(6回):193,725円 ホームページ作成の委託料(6回更新):181,650円		パブリックコメントの実施 計画の策定	

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	5-1-3	2-1-3		事業名	札幌市アイヌ施策推進計画策定				
達成目標の状況									
項 目				18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)
札幌市アイヌ施策推進計画の策定				—	—	—	—	策 定	策 定 (21年度)
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)									
<p>■市民との連携、市民参加 検討委員会を設置し、アイヌ民族、有識者から委員を選任したほか、市民委員の公募も行った。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力](該当なし) [人材協力](該当なし) [情報協力] (社)北海道アイヌ協会札幌支部等と連携して実施。 [その他の協力](該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり パブリックコメントを実施した。</p>									
評 価 ( 成 果 )				課 題					
平成22年9月に札幌市アイヌ施策推進計画を策定した。				計画で定められた「今後実施する施策」及び「実施にあたり検討を要する施策」の推進が課題となる。					
今後の事業の予定・方向									
計画で定められた施策のうち、「これまでの施策」を「継続実施」するとともに、「今後実施する施策」・「実施にあたり検討を要する施策」の実施・検討を進める。									

## 平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		5-1-3	2-1-3	事業名	札幌市アイヌ施策推進計画策定		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	0	4,000	6,000	0	10,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	4,000	6,000	0	10,000	
予算	事業費	0	4,000	3,500	0	7,500	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	4,000	3,500	0	7,500	
実績	事業費	0	691	1,040	0	1,731	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	691	1,040	0	1,731	
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				17.3%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
《全体》							
[19年度]							
[20年度] 検討委員会設置の遅れ、アンケート調査の中止							
[21年度] 会議調整等委託料の減							
[22年度]							