

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	3-1-3		事業名	地域包括支援センター(介護・健康何でも相談センター)運営事業
担当	保健福祉局保健福祉部介護保険課 根本・染谷 TEL 211-2547			
全体計画				
事業内容	高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をできる限り続けられるよう、介護予防支援の拠点となる地域包括支援センター(介護・健康何でも相談センター)を増設する。 ※事業費については、計画期間中の新規センター設置数に係る事業費のみ計画に計上する(レベルアップ事業)		<年度別の事業内容>	
			地域包括支援センター設置数(累計) ・平成19年度～21年度:17カ所 ・平成22年度:21カ所※うちレベルアップ分4カ所	
事業内容・量・場所	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	・17センター、専門職員数132名 事業費686,600千円		・17センター、専門職員数144名(高齢者人口の増加による総合相談業務等の充実・強化のため12名増員) 事業費737,417千円	
規模・件数等	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	・17センター、専門職員数150名(高齢者人口の増加による総合相談業務等の充実・強化のため6名増員) 事業費765,400千円		・21センター、専門職員数165名(高齢者人口の増加による総合相談業務等の充実・強化のため15名増員) 事業費857,400千円	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	3-1-3			事業名	地域包括支援センター(介護・健康何でも相談センター)運営事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (実績)	22年度末 (実績)	22年度末 (目標)	
地域包括支援センター設置数(累計)	17カ所	17カ所	17カ所	17カ所	21カ所	21カ所	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 地域包括支援センターの運営については、その中立・公正性を確保するため、学識経験者や専門職団体等のほか一般市民の委員で構成された地域包括支援センター運営協議会を平成18年度に設置し、定期的に会議を開催の上、よりよいセンター運営を目指している。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力](該当なし) [人材協力](該当なし) [情報協力](該当なし) [その他の協力](該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
評価(成果)			課題				
21カ所の地域包括支援センターにおいて、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をできるよう、総合相談業務・二次予防事業対象者介護予防業務・権利擁護業務等の包括的支援事業や指定介護予防支援事業を実施した。			<ul style="list-style-type: none"> 専門職員の人員強化による総合相談業務等の包括的支援事業の一層の充実・強化が必要である。 二次予防事業対象者の把握と支援を一層進める必要がある。 				
今後の事業の予定・方向							
平成18年度に17カ所新設した地域包括支援センターについては、平成22年4月1日に4カ所増設し、現在21センターで運営している(増設区:北、東、厚別、手稲)。高齢者の介護予防を一層推進し、住み慣れた地域で安心・自立した生活を支援するため、高齢者人口の増加にあわせて、地域包括支援センターの増設を検討していく。							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		3-1-3			事業名	地域包括支援センター(介護・健康何でも相談センター)運営事業					
事業費の推移											
項目		19年度		20年度		21年度		22年度		計	
計画	事業費	0		0		0		132,000		132,000	
	財源内訳	国・道支出金	0		0		0		80,190		80,190
		市の債	0		0		0		0		0
		その他の	0		0		0		25,079		25,079
		一般財源	0		0		0		26,731		26,731
予算	事業費	0		0		0		148,400		148,400	
	財源内訳	国・道支出金	0		0		0		89,040		89,040
		市の債	0		0		0		0		0
		その他の	0		0		0		29,680		29,680
		一般財源	0		0		0		29,680		29,680
実績	事業費	0		0		0		148,400		148,400	
	財源内訳	国・道支出金	0		0		0		89,040		89,040
		市の債	0		0		0		0		0
		その他の	0		0		0		29,680		29,680
		一般財源	0		0		0		29,680		29,680
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)								112.4%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)											
《全体》											
[19年度]											
[20年度]											
[21年度]											
[22年度] ①計画時の人員配置見込と実配置人数が異なったため。 ②計画事業費はH22見込額とH19実績額の差額を計上していたが、予算・実績については、増設センター分事業費を計上したため。											