

政策分野	3	低炭素社会・エネルギー転換
政策目標	7	自然と共生する環境負荷の少ない街

単位：千円

計画事業費の執行状況							
事業名		計画 事業費A	事業費				進捗率 (B/A)
			27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (予算)	合計B	
施策1 持続可能な集約型の都市への再構築							
1	都心低炭素型建替推進事業	20,000	0	0	7,078	7,078	35.4%
2	土地利用計画調査策定事業	49,000	10,258	6,348	7,300	23,906	48.8%
3	地域交流拠点まちづくり推進事業	84,000	1,652	6,326	24,800	32,778	39.0%
4	都心における開発誘導方策検討事業	11,000	0	4,914	3,100	8,014	72.9%
5	真駒内駅前地区まちづくり推進事業	43,000	2,797	5,934	8,000	16,731	38.9%
施策1 小計		207,000	14,707	23,522	50,278	88,507	42.8%
施策2 多様な活動を支える環境に優しい交通体系の確立							
1	自転車マナー向上対策事業	35,000	3,265	7,351	7,800	18,416	52.6%
2	敬老優待乗車証、福祉乗車証等のICカード移行事業	2,524,000	756,324	1,650,366	7,424	2,414,114	95.6%
3	歩行者と自転車の共存する空間の創出事業	6,504,000	366,415	1,129,850	2,234,500	3,730,765	57.4%
4	地下鉄等利用者の情報アクセス向上事業	21,000	5,262	2,645	2,711	10,618	50.6%
5	交通局建築施設耐震改修事業	5,850,000	768,326	1,068,788	916,130	2,753,244	47.1%
6	東豊線可動式ホーム柵整備事業	479,000	3,826	474,657	0	478,483	99.9%
施策2 小計		15,413,000	1,903,418	4,333,657	3,168,565	9,405,640	61.0%
施策3 自然との共生とみどり豊かな都市づくりの推進							
1	生物多様性推進事業の拡充	85,000	10,236	10,176	21,000	41,412	48.7%
2	ヒグマの市街地侵入抑制事業	55,000	11,084	5,095	12,000	28,179	51.2%
3	安全・安心な公園再整備事業（単独・補助）	7,646,000	1,067,237	1,370,517	1,829,347	4,267,101	55.8%
4	主要公園の管理運営手法の検討	8,000	2,268	2,376	3,000	7,644	95.6%
5	水環境計画推進事業	20,000	2,694	352	605	3,651	18.3%
6	地域に応じた身近な公園整備事業（単独・補助）	1,311,000	185,121	176,656	63,800	425,577	32.5%
7	地域と創る公園機能再編・再整備事業（単独・補助）	5,415,000	994,461	956,909	1,193,000	3,144,370	58.1%
8	（仮称）森林の機能や特性に応じた管理計画策定	14,000	0	2,916	3,000	5,916	42.3%
9	みどり資源の保全推進事業	369,000	74,018	73,750	73,000	220,768	59.8%
施策3 小計		14,923,000	2,347,119	2,598,747	3,198,752	8,144,618	54.6%
政策目標 7 合計		30,543,000	4,265,244	6,955,926	6,417,595	17,638,765	57.8%

平成29年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	3	低炭素社会・エネルギー転換						
政策目標	7	自然と共生する環境負荷の少ない街						
【進捗欄】◎・・・H28年度末までに達成したもの　○・・・29年度以降に達成見込　×・・・達成困難								
活　　動　　指　　標　　の　　状　　況								
施策	事業名	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (見込値)	目標		進捗
	活動指標					年次	目標値	
施策1　持続可能な集約型の都市への再構築								
1	都心低炭素型建替推進事業							
	低炭素型建替推進に関する評価認証制度の構築	—	—	—	—	H30	制度構築	○
2	土地利用計画調査策定事業							
	都市計画マスタープランの改定	—	改定	—	—	H27	改定	◎
3	地域交流拠点まちづくり推進事業							
	拠点まちづくり指針の策定地区数（累計）	—	—	—	検討	H31	2地区	○
4	都心における開発誘導方策検討事業							
	（仮称）戦略的都市開発制度運用方針の策定	—	—	—	運用方針案の検討	H30	策定	○
5	真駒内駅前地区まちづくり推進事業							
	（仮称）真駒内駅前地区まちづくり計画の策定	—	—	—	—	H31	策定	○
施策2　多様な活動を支える環境に優しい交通体系の確立								
1	自転車マナー向上対策事業							
	スクアード・ストレート方式による交通安全教室の実施回数（累計）	—	3回	17回	32回	H31	60回	○
2	敬老優待乗車証、福祉乗車証等のＩＣカード移行事業							
	磁気カードからＩＣカードへの移行	—	—	—	移行	H29	移行	○
3	歩行者と自転車の共存する空間の創出事業							
	新設した公共駐輪場の数（累計）	—	4カ所	6カ所	9カ所	H31	14カ所	○
4	地下鉄等利用者の情報アクセス向上事業							
	ホームページのリニューアル	—	リニューアル	—	—	H27	リニューアル	◎
5	交通局建築施設耐震改修事業							
	耐震改修が完了した南北線高架駅の数	1駅	1駅	2駅	2駅	H31	4駅	○
6	東豊線可動式ホーム柵整備事業							
	東豊線14駅のうちホーム柵を設置した駅の数	—	—	14駅	—	H28	14駅	◎
施策3　自然との共生とみどり豊かな都市づくりの推進								
1	生物多様性推進事業の拡充							
	動植物データベースの構築	—	—	—	構築	H29	構築	○
2	ヒグマの市街地侵入抑制事業							
	（仮称）ヒグマ対策基本計画の策定	—	—	—	策定(対策実施)	H29	策定	○
3	安全・安心な公園再整備事業（単独・補助）							
	施設更新やバリアフリー化を実施した公園の数（累計）	—	86カ所	181カ所	250カ所	H31	381カ所	○
4	主要公園の管理運営手法の検討							
	主要公園の管理運営手法の検討	—	—	—	検討結果の取りまとめ	H29	検討結果と取りまとめ	○

政策分野	3	低炭素社会・エネルギー転換
政策目標	7	自然と共生する環境負荷の少ない街

事業実績		
施策1 持続可能な集約型の都市への再構築		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	都心低炭素型建替推進事業	2 土地利用計画調査策定事業
	石油などの一次エネルギーの消費を抑制する低炭素建築物への建替誘導方策の検討	市街化調整区域の保全及び活用方針の見直しのため、土地利用や市民意向を調査
3	都心における開発誘導方策検討事業	4 真駒内駅前地区まちづくり推進事業
	都市開発制度の新たな運用方針を策定するため、都心における土地利用現況等を調査	生活利便機能や滞留・交流空間等充実のための民間活力の導入や賑わい創出手法を検討

施策2 多様な活動を支える環境に優しい交通体系の確立		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	自転車マナー向上対策事業	2 歩行者と自転車の共存する空間の創出事業
	札幌駅前通の大通～南4条にて自転車押し歩きキャンペーン、市内の高校で自転車交通安全教室を実施	地下鉄東西線「二十四軒駅」及び南北線「北12条駅」に新たな駐輪場を整備
3	交通局建築施設耐震改修事業	4 東豊線可動式ホーム柵整備事業
	地下鉄南北線「自衛隊前駅」の耐震化工事完了	地下鉄東豊線全駅にて、可動式ホーム柵の設置が完了

施策3 自然との共生とみどり豊かな都市づくりの推進		
28年度の主な取組内容（実績）		
1	生物多様性推進事業の拡充	2 ヒグマの市街地侵入抑制事業
	子ども向けレッドリストハンドブック「まもろう札幌の仲間たち。」作成	「さっぽろヒグマ基本計画」の策定
3	安全・安心な公園再整備事業（単独・補助）	4 主要公園の管理運営手法の検討
	園路・公園便所など施設のバリアフリー化	主要公園の公園本来の機能を保持し、イベント開催等の観光資源として活用するマネジメント手法を検討