

SAPPORO

2025年度第17回 定例市長記者会見

令和8年2月24日（火曜日）

札幌市

■ 作業内容

- ・ 市内全域の生活道路において、速やかに**通行環境を確保**することを目的とした作業
- ・ **作業スピードを重視**するため、地域特性や道路状況に応じた必要最低限の除排雪作業を実施
- ・ 路面整正や拡幅除雪で通行を確保している路線もあり、作業後の状況は異なる



■ 進捗状況（2月24日時点）

- ・ 比較的交通量の多い路線から優先して作業を進め、生活道路全体で**およそ7割完了**
- ・ 2月中を目途に作業を進めてきたが、その後の気象状況の影響もあり、**3月上旬まで**かかる見込み

■ 緊急排雪後の対応

- ・ 気象状況や道路状況に応じて、通行幅を広げたり、交差点の見通しを確保するなど必要な作業を実施