

## 参考 「事業スケジュール（想定）」

基準日（実施要領で設定予定）ごとに想定される事業スケジュールは以下のとおり

参 考

基準日《4月1日》	主な作業工程
7月	対象者確定（※） リスト作成
7、8月	仕様書作成 入札告示
8月	入札、契約
8、9月	申請書、案内等作成 封入、封緘、発送
10月	申し込み受付
11月	キット送付
12月	キット回収 検査
1月	結果通知 札幌市子宮がん検診受診勧奨

※ 検診未受診者を確認できるようになるまで約3カ月を要する