

## 次期札幌市健康づくり基本計画策定スケジュール

	平成24年度			平成25年度											平成26年度	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
次期札幌市健康づくり基本計画策定部会			●策定部会①(スケジュール等)	●策定部会②(総論の検討)	●5～7月 策定部会③～⑥(各論の検討)			●策定部会⑦(計画素案の確定)								
札幌市健康づくり推進協議会							●協議会(計画原案の確定)		●原案の手交							
庁内会議			●課長WG①(スケジュール等)	●課長WG②(総論等の検討)			●課長WG④(計画素案の検討)	●課長WG⑤				●健康づくり対策推進部会(部長)・幹事会				
				●課長WG③(各論等の検討)								●保健福祉施策推進本部会議(局長)・企画調整会議				
												●市長・副市長会議				
市民意見												・パブコメ ・キッズコメント		●パブコメ、キッズコメント 結果公表		