

札幌市健康づくり基本計画 健康さっぽろ21(第二次)策定スケジュール

| | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | | | | | | | | | | | 平成26年度 | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|----|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|----|---------------------------------------|--------|---------------------------|
| | ～1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 次期札幌市健康づくり基本計画策定部会 | | | ●3/25(月)15:30～策定部会①(スケジュール等) | | ●4/26(金)13:30～策定部会②(総論の検討) | | ●5/24(金)13:30～策定部会③(各論の検討) | | ●6/19(水)17:00～策定部会④(各論の検討) | | ●7/10(水)17:00～策定部会⑤(各論の検討) | | ●7/31(水)17:00～策定部会⑥(各論の検討) | | ●(仮)8/27(火)13:30～策定部会⑦(計画素案の確定) | | |
| 札幌市健康づくり協議会 | | | | | | | | | | ●(仮)9/4,11(水)協議会(計画原案の確定) | | | ●原案の手交(9/5～9/18) | | | | |
| 庁内会議 | | | ●課長WG①(スケジュール等) | ●4/19課長WG②(総論等の検討) | ●5/16(木)課長WG③(各論等の検討) | | ●7月26(木)課長WG④(指標の目標値及び取組内容の検討) | | ●(仮)8/20課長WG⑤(計画素案の検討) | | ●(仮)10/25,28 課長WG⑥(計画案確定) | | ●(仮)(11/5,6)健康づくり対策推進部会(部長)・幹事会 | | ●(仮)(11/18,19)保健福祉施策推進本部会議(局長)・企画調整会議 | | ●(仮)(11/27,12/11)市長・副市長会議 |
| 市民意見 | | | | | | | | | | | | | | | ●1月中 パブリックコメント(学生を含む) | | ●パブリックコメント 結果公表 |
| 議会 | ●7/30厚生委員会(最終評価着手と次期計画策定について) | 第1回定例議会 ●2/12厚生委員会(最終評価結果について) | | | | 第2回定例議会 | | | | 第3回定例議会 | | 第4回定例議会 ●厚生委員会 | | | 第1回定例議会 | | |