

# 札幌市健康づくり基本計画「健康さっぽろ21(第二次)」策定スケジュール

	平成24年度			平成25年度												平成26年度		
	～1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
次期札幌市健康づくり基本計画策定部会			●3/25(月)15:30～策定部会①(スケジュール等)		●4/26(金)13:30～策定部会②(総論の検討)		●5/24(金)13:30～策定部会③(各論の検討)		●6/19(水)17:00～策定部会④(各論の検討)		●7/10(水)17:00～策定部会⑤(各論の検討)		●7/31(水)17:00～策定部会⑥(各論の検討)		●8/27(火)13:30～策定部会⑦(計画素案の確定)			
札幌市健康づくり推進協議会										●9/18(水)協議会(計画原案の確定)								
庁内会議			●課長WG①(スケジュール等)	●4/19課長WG②(総論等の検討)	●5/16(木)課長WG③(各論等の検討)		●7月26(木)課長WG④(指標の目標値及び取組内容の検討)		●8/20課長WG⑤(計画素案の検討)			●(仮)10/25,28 課長WG⑥(計画案確定)		●(仮)(11/5,6)健康づくり対策推進部会(部長)・幹事会		●(仮)(11/15,18,19)保健福祉施策推進本部会議(局長)・企画調整会		●(仮)(11/27,12/11)市長・副市長会議
市民意見																●1月中 パブリックコメント(学生を含む)	●パブリックコメント 結果公表	
議会	●7/30厚生委員会(最終評価着手と次期計画策定について)	第1回定例議会 ●2/12厚生委員会(最終評価結果について)				第2回定例議会				第3回定例議会			第4回定例議会 ●厚生委員会			第1回定例議会		