

中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の件議決変更の件
令和3年（2021年）5月21日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和2年9月29日議決の中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の
件の一部を下記のように変更する。

記


第5項しゅん功期限の部分中「令和3年6月4日」を「令和3年8月13日」
に改める。

（理 由）

中央小学校プール棟改築ほか工事（主体工事）のしゅん功期限を変更するた
め、本案を提出する。



議案第20号



中央小学校プール棟改築ほか工事請負契約締結の件
令和2年(2020年)9月23日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 中央小学校プール棟改築ほか工事(主体工事)
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区大通東6丁目12番1
- 3 契 約 金 額 565,606,800円
- 4 契約の相手方 札幌市白石区栄通15丁目8番6号
藤建設工業株式会社
代表取締役 工藤 喜作
- 5 しゅん功期限 令和3年6月4日

(理 由)

中央小学校プール棟改築ほか工事(主体工事)の請負契約を締結するため、
本案を提出する。