

北都中学校改修工事請負変更契約締結の件

令和5年（2023年）9月20日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負変更契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 北都中学校リニューアル改修工事
- 2 工 事 場 所 札幌市白石区川下641番地177ほか
- 3 契 約 金 額 500,033,600円
- 4 契約の相手方 札幌市白石区本通6丁目北4番14号
北海道相互建設株式会社
代表取締役 小 林 一 義
- 5 しゅん功期限 令和5年12月9日

（理 由）

北都中学校リニューアル改修工事の請負変更契約を締結するため、本案を提出する。


（参 考）過去の契約の状況

	区 分	契約締結年月日	契約金額
1	当初の請負契約	令和4年6月9日	452,463,000円
2	第1回請負変更契約	令和5年3月1日	458,571,300円
3	第2回請負変更契約	令和5年6月27日	479,540,858円
4	第3回請負変更契約	令和5年7月4日	498,883,000円


付近見取図



北都中学校
札幌市白石区川下641番地177ほか

凡例：建設地 

配置図



凡例：施工部分 