

駒岡清掃工場更新事業建設工事請負契約締結の件議決変更の件

令和6年(2024年)2月14日提出

札幌市長 秋元克広

令和2年5月29日議決の駒岡清掃工場更新事業建設工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

- 1 第3項契約金額の部分中「44,906,851,000円」を「46,337,929,000円」に改める。
- 2 第5項しゅん功期限の部分中「令和7年3月31日」を「令和7年7月31日」に改める。

(理由)

駒岡清掃工場更新事業建設工事の契約金額及びしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



議案第20号 -2.5.29



駒岡清掃工場更新事業建設工事請負契約締結の件
令和2年(2020年)5月28日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 駒岡清掃工場更新事業建設工事
- 2 工 事 場 所 札幌市南区真駒内129番3ほか
- 3 契 約 金 額 43,058,400,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 タクマ・極東・岩田地崎・伊藤・岩倉・田中・丸彦渡辺特
定建設工事共同企業体
構成員
札幌市中央区大通西5丁目11番地
株式会社タクマ北海道支店
支店長 問 谷 一 麻
兵庫県西宮市甲子園口6丁目1番45号
極東開発工業株式会社
代表取締役 高 橋 和 也
岩田地崎・伊藤・岩倉・田中・丸彦渡辺特定建設工事共同
企業体
岩田地崎・伊藤・岩倉・田中・丸彦渡辺特定建設工事共
同企業体構成員
札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 玉 木 勝 美

札幌市中央区南1条西7丁目16番2

岩倉建設株式会社

取締役社長 鈴木 泰 至

札幌市中央区北6条西17丁目17番地の5

株式会社田中組

取締役社長 松 村 敏 文

札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号

丸彦渡辺建設株式会社

代表取締役 藤 城 英 樹

5 しゅん功期限 令和7年3月31日

(理 由)

駒岡清掃工場更新事業建設工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。



議案第31号

可
-5.2.20
決

駒岡清掃工場更新事業建設工事請負契約締結の件議決変更の件

令和5年(2023年)2月13日提出

札幌市長 秋元克広

令和2年5月29日議決の駒岡清掃工場更新事業建設工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第3項契約金額の部分中「43,058,400,000円」を「44,906,851,000円」に改める。

(理由)

駒岡清掃工場更新事業建設工事の契約金額を変更するため、本案を提出する。