

令和6年度札幌市高速電車事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌繰越年度額	
			円	円	円	
1	資本的 支出	建設 改良費	工場機器設備関係 改良事業	49,780,000	0	48,669,000
			駅舎設備関係 改良事業	8,907,018,311	2,110,875,244	6,296,325,000
			信号通信関係 改良事業	860,935,720	842,776,320	15,249,000
			広告設備関係 改良事業	2,675,000	0	2,675,000
			建物・土木構造物 関係改良事業	3,636,671,328	1,318,402,554	1,982,405,000
			軌道関係 改良事業	154,007,000	100,661,000	53,346,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越額 に要する資産の 購入に要する資 限	明 説
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円	円	円	円	円	
43,000,000	669,000	5,000,000	1,111,000	0	年度内に部分払の請求がなかったため
3,223,000,000	66,862	3,073,258,138	499,818,067	0	工事の追加により、工程を変更したため
13,000,000	249,000	2,000,000	2,910,400	0	入札不調により、工事の契約に至らなかったため
2,000,000	675,000	-	0	0	仕様の見直しにより、工程を先送りにしたため
885,000,000	182,000	1,097,223,000	335,863,774	0	工程の見直しにより、一部工程を先送りにしたため
48,000,000	346,000	5,000,000	0	0	車両事故の発生により、工期が遅れたため

款	項	事業名	予 算 計 上 額	支 払 義 務 額	翌 年 越 度 額	
			円	円	円	
1	資本的 支出	1 建設 改良費	車 両 機 器 関 係 改 良 事 業	2,143,000	1,210,000	933,000
			変 電 所 ・ 電 気 室 関 係 改 良 事 業	1,274,149,280	788,627,456	438,197,000
			装 置 等 関 係 改 良 事 業	16,182,000	5,896,308	10,285,000
			局 関 係 施 設 等 関 係 改 良 事 業	19,710,000	0	19,000,000

左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越額 に要する資産の 購入限度	説 明
企 業 債	繰 越 金	そ の 他			
円	円	円	円	円	
-	622,067	310,933	0	0	国の予算措置の 関係上、事業の 年度内執行が困 難であったため
236,000,000	159,197,000	43,000,000	47,324,824	0	工程の見直しに より、一部工程 を先送りにした ため
-	9,285,000	1,000,000	692	0	物品の製造が遅 れたことによ り、年度内の納 品が困難となっ たため
7,000,000	10,000,000	2,000,000	710,000	0	仕様の見直しに より、一部工程 を先送りにした ため

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額	翌繰越年度額
1	1	高速電車事業費用	円	円	円
		営業費用	39,600,070	38,273,070	1,327,000
	2	営業外費用	418,000	0	418,000
		駅舎設備関係改良事業	94,437,000	22,500,000	40,469,000

左 の 財 源 内 訳		不 用 額	翌年度繰越額 に係る繰越額 を要する資産の 購入に要する資 産の購入額	明 説
繰 越 金	そ の 他			
円	円	円	円	
1,327,000	-	0	0	納品数の不足により、年度内の納品が困難となったため
418,000	-	0	0	物品の製造が遅れたことにより、年度内の納品が困難となったため
-	40,469,000	31,468,000	0	工程の見直しにより、一部工程を先送りにしたため

令和7年（2025年）5月21日提出

札幌市長 秋 元 克 広