

白石破碎工場更新事業建設工事請負契約締結の件議決変更の件
令和8年（2026年）5月21日提出

札幌市長 秋 元 克 広

令和6年2月20日議決の白石破碎工場更新事業建設工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第3項契約金額の部分中「14,903,253,200円」を「16,296,883,900円」に改める。

（理 由）

白石破碎工場更新事業建設工事の契約金額を変更するため、本案を提出する。

白石破碎工場更新事業建設工事請負契約締結の件

令和6年(2024年)2月14日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 白石破碎工場更新事業建設工事
- 2 工 事 場 所 札幌市白石区東米里2170番地
- 3 契 約 金 額 14,899,500,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 タクマ・岩田地崎・伊藤特定建設工事共同企業体
構成員
札幌市中央区大通西5丁目11番地
株式会社タクマ北海道支店
支店長 問谷 一麻
岩田地崎・伊藤特定建設工事共同企業体
構成員
札幌市中央区北2条東17丁目2番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩田 圭剛
札幌市中央区北4条西4丁目1番地
伊藤組土建株式会社
代表取締役社長 大谷 正則
- 5 しゅん功期限 令和10年3月31日

(理 由)

白石破碎工場更新事業建設工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。

原本と相違ないことを証する

令和6年(2024年)2月22日

札幌市議会議長 飯島弘之





専決処分報告（工事請負契約金額変更）

令和8年（2026年）5月21日提出

札幌市長 秋元克広

市長において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定により下記のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

記

次の表に掲げる工事請負契約締結の件の一部を同表のとおり変更する。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
1	札幌圏消防指令システム更新工事請負契約締結の件 (令和4年12月6日)	令和8年2月27日	第3項契約金額の部分中「3,375,044,200円」を「3,382,841,000円」に改める。
2	市営住宅光星団地5号棟耐震改修ほか改善事業工事請負契約締結の件 (令和5年12月5日)	令和8年1月15日	第3項契約金額の部分中「1,572,250,900円」を「1,681,289,500円」に、「1,494,040,900円」を「1,603,079,500円」に改める。
3	白石破碎工場更新事業建設工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和8年2月24日	第3項契約金額の部分中「14,899,500,000円」を「14,903,253,200円」に改める。
4	厚別公園競技場改修工事請負契約締結の件 (令和6年2月20日)	令和8年2月13日	第3項契約金額の部分中「1,430,765,600円」を「1,464,345,300円」に改める。

番号	件名 (議決年月日)	専決処分年月日	変更内容
5	山本通山本 ^こ 跨線橋上部工新設工事請負契約締結の件 (令和6年5月27日)	令和8年1月8日	第3項契約金額の部分中「616,185,137円」を「611,310,700円」に改める。
6	真駒内地区新設義務教育学校新築ほか工事請負契約締結の件 (令和6年9月25日)	令和8年1月16日	第3項契約金額の部分中「3,473,946,014円」を「3,533,994,200円」に改める。
7	真駒内地区新設義務教育学校冷暖房衛生設備工事請負契約締結の件 (令和6年9月25日)	令和8年2月13日	第3項契約金額の部分中「928,942,545円」を「934,420,300円」に改める。
8	新琴似北中学校冷暖房衛生設備工事請負契約締結の件 (令和7年2月19日)	令和8年2月13日	第3項契約金額の部分中「712,652,600円」を「733,936,500円」に改める。
9	東消防署新築工事請負契約締結の件 (令和7年5月29日)	令和8年2月13日	第3項契約金額の部分中「1,151,623,000円」を「1,172,373,120円」に改める。
10	向陵中学校校舎棟改築ほか工事請負契約締結の件 (令和7年5月29日)	令和8年2月18日	第3項契約金額の部分中「2,578,888,953円」を「2,612,920,200円」に改める。
11	苗穂小学校改修工事請負契約締結の件 (令和7年5月29日)	令和8年3月4日	第3項契約金額の部分中「558,357,800円」を「560,505,000円」に改める。
12	西園小学校改修工事請負契約締結の件 (令和7年5月29日)	令和8年3月26日	第3項契約金額の部分中「673,802,470円」を「683,774,300円」に改める。
13	白石中学校改修工事請負契約締結の件 (令和7年5月29日)	令和8年3月26日	第3項契約金額の部分中「736,528,100円」を「745,067,400円」に改める。