

議案第14号

中央中学校改築工事請負契約締結の件議決変更の件
平成29年（2017年）5月30日提出

札幌市長 秋元克広

平成28年6月3日議決の中央中学校改築工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記


第5項しゅん功期限の部分中「平成29年7月10日」を「平成29年8月10日」に改める。

（理由）

中央中学校改築工事（主体工事）のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



議案第 23 号



中央中学校改築工事請負契約締結の件
平成 28 年（2016 年）6 月 3 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 中央中学校改築工事（主体工事）
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区北 4 条東 3 丁目 1 番 1
- 3 契 約 金 額 1, 674, 691, 200 円
- 4 契 約 の 相 手 方 岩田地崎・中井聖特定共同企業体
構成員
札幌市中央区北 2 条東 17 丁目 2 番地
岩田地崎建設株式会社
代表取締役社長 岩 田 圭 剛
札幌市白石区南郷通 3 丁目北 1 番 1 号
中井聖建設株式会社
代表取締役社長 中 井 靖
- 5 しゅん功期限 平成 29 年 7 月 10 日

（理 由）

中央中学校改築工事（主体工事）の請負契約を締結するため、本案を提出する。