

議案第 13 号

西 2 丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件議決変更の件

平成 30 年（2018 年）5 月 17 日提出

札幌市長 秋 元 克 広

平成 27 年 12 月 2 日議決の西 2 丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件の一部を下記のように変更する。

記

第 5 項しゅん功期限の部分中「平成 30 年 8 月 31 日」を「平成 32 年 3 月 31 日」に改める。

（理 由）

防災・安全交付金事業西 2 丁目線（南 1 条線～南 2・3 条中通線間）地下自転車等駐車場整備工事のしゅん功期限を変更するため、本案を提出する。



議案第17号



西2丁目線地下自転車等駐車場整備工事請負契約締結の件  
平成27年(2015年)11月27日提出

札幌市長 秋元克広

下記により工事請負契約を締結するものとする。

記

- 1 工 事 名 防災・安全交付金事業西2丁目線(南1条線～南2・3条  
中通線間)地下自転車等駐車場整備工事
- 2 工 事 場 所 札幌市中央区南1条西1丁目ほか
- 3 契 約 金 額 1,714,608,000円
- 4 契 約 の 相 手 方 岩田地崎・丸彦渡辺・北土特定共同企業体  
構成員  
札幌市中央区北2条東17丁目2番地  
岩田地崎建設株式会社  
代表取締役社長 岩 田 圭 剛  
札幌市豊平区豊平6条6丁目5番8号  
丸彦渡辺建設株式会社  
代表取締役 藤 城 英 樹  
札幌市中央区南10条西14丁目1番18号  
北土建設株式会社  
代表取締役社長 砂 田 英 俊
- 5 しゅん功期限 平成30年8月31日

(理 由)

防災・安全交付金事業西2丁目線(南1条線～南2・3条線中通線間)地下  
自転車等駐車場整備工事の請負契約を締結するため、本案を提出する。