

参考
業務スケジュール

	提供データ(委託者→受託者)	業務	納入物件(受託者→委託者)
7月	上旬		
	下旬	○令和7年度併用禁忌対象被保険者への電話勧奨開始	
8月	上旬	○候補者の抽出開始 ○令和7年度適正服薬推進業務にかかる介入効果の分析評価	・令和7年度併用禁忌対象被保険者への電話勧奨の対応記録(対応終了日翌日から5日後まで)
	下旬		
9月	上旬	○対象者の選定(委託者) ○「服薬情報通知書」(対象者あて)の作成 ○「服薬情報通知書送付のお知らせ」(医療機関・薬局あて)の作成	・併用禁忌の服薬疑い被保険者リスト ・候補者リスト ・令和7年度適正服薬推進業務にかかる介入効果の分析評価報告書
	下旬	○「服薬情報通知書」送付 ○「服薬情報通知書送付のお知らせ」送付	・「服薬情報通知書」PDFデータ ・「服薬情報通知書送付のお知らせ」に係る送付対象リスト、PDFデータ ・郵送伝票の写し
10月	上旬	○サポートデスク(実働 20日間) ○1回目電話勧奨開始	・1回目電話勧奨を行う有資格者及びサポートデスクで対応する有資格者の名簿
	下旬		
11月	上旬		・サポートデスクの対応記録(対応終了日翌日から10日後まで)
	下旬		・1回目電話勧奨の対応記録(対応終了日翌日から10日後まで)
12月	上旬		
	下旬		
1月	上旬		
	下旬		
2月	上旬	○対象者への通知書送付・電話勧奨にかかる介入効果の分析評価	
	下旬	○2回目電話勧奨開始	・2回目電話勧奨を行う有資格者及びサポートデスクで対応する有資格者の名簿
3月	上旬		・2回目電話勧奨の対応記録(対応終了日翌日から10日後まで)
	下旬		・対象者への通知書送付・電話勧奨にかかる介入効果の分析評価報告書

※具体的な日程は委託者と受託者で協議する。