

【ご参考】ネットワーク疎通確認について（医療機関配布イメージ）

作業依頼【接続失敗時は7月●日(●)までに報告】

7月7日（木）～15日（金）に下表の各接続拠点において、以下①～③を実施してください。

※次期システムは医療機関でも利用されるため、可能な範囲で疎通確認にご協力をお願いします。

①インターネット回線に接続している端末機器のブラウザのアドレスバーに、下表の接続先URLを入力してください。

※本番環境に加えて、運用開始前に研修可能なデモ環境を準備しています。

②画面上に、下図に示すような表示が行われると接続が完了です。

③接続できない場合は、「疎通確認結果連絡票」に記入し、●●宛にご提出ください。

※併せて所属機関のネットワーク管理者にお問い合わせください。

接続先URL（本番環境）	接続先URL（デモ環境）
https://kansensyo-sys.mhlw.go.jp/connection_test.html	https://kunren.kansensyo-sys.mhlw.go.jp/connection_test.html



接続成功した時の画面イメージ

○推奨する利用環境

【PC】

- ・OS : Windows10
- ・ブラウザ : Microsoft Edge Chromium版

【タブレット/スマートフォン】

- ・OS : iOS/Android
- ・ブラウザ : Safari/Chrome

○通信設定環境

- ・通信設定プロトコル : HTTPS/TCP
- ・通信ポート : 443
- ・IPアドレスは民間クラウドサービス利用につき非公開

3. 運用開始までのスケジュールについて

実施項目	6月	7月	8月	9月	10月
1.アカウント発行（都道府県等、保健所で作業）		事務連絡発出予定			運用開始予定
①利用者認証実施者(システムアドミニストレータ)登録（～7/15）	■				
②管轄内の医療機関等の利用者のとりまとめ			■	■	■
③医療機関等利用者アカウント発行、ID情報の送付 ※1				■	■
2.ネットワーク疎通確認（都道府県等、保健所、医療機関で作業）					
①疎通確認期間（7/7～7/15）		■			
②疎通確認結果登録（～7/22）		■			
3.次期システム研修 ※2					
①操作マニュアル配布			■		
②都道府県等利用者向け研修会（Teams予定）			■	■	
③医療機関等利用者向け研修会（Zoom予定）				■	■
④デモ環境の提供				■	■

※1 医療機関等利用者のアカウント発行事務について

一般利用者アカウントは、アカウント登録用環境が整備され次第、都道府県等・保健所の各システムアドミニストレータがシステム上で発行できるようになります。発行したアカウント情報は、都道府県等・保健所から利用者へ直接連絡していただく必要がありますが、事務負担軽減のための補助ツール（メール送付マクロ）の提供を予定しています。

なお、新型コロナウイルス感染症対応が継続する中で、医療機関等からの報告を一斉にオンライン入力に切り替えることは負担が大きいと考えられることから、自治体ごとにオンライン入力を順次開始することとします。

※2 次期システムの研修について

現行システムから画面改修や機能追加等の変更があるため、利用機関ごとに研修を実施します。

操作マニュアルの事前配布や研修会の実施、実際に操作していただく環境（デモ環境）の提供を通じ、次期システムの運用開始前においても操作の習熟をサポートします。研修会については、都道府県等向けは半日、医療機関等向けは90分程度の内容で、同内容の研修会を3回開催するほか、研修内容をまとめた動画の提供を予定しています。デモ環境では、※1のアカウントをお使いいただける予定です。