

【凡例: 検討・調査 企画・調整① 企画・調整② 実践】

年度	2022年度				2023年度				2024年度				2025年度				2026年度	
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
計画全体の動きなど	現計画評価・次期計画検討												次期計画					
基本目標① 葬送について考え行動する市民の意識を醸成します	A葬送に対する市民ニーズの把握 実施																	
A葬送に対する市民ニーズの把握 B葬送に関する情報提供	B葬送に関する情報提供 実施																	

年度	2022年度				2023年度				2024年度				2025年度				2026年度	
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
基本目標② 多死社会においても安定運営可能な火葬場を実現します	C里塚斎場の建替・改修手法 時期・場所等の選定結果をもとに整備計画を策定 整備計画実施																	
C里塚斎場の建替・改修手法 D火葬場の友引開場 E火葬場の予約システムの導入 F火葬場の運営手法の検討 G火葬場の広域利用についての協議 H火葬場の収入及び施設整備や運用改善に係る費用の見直し	D火葬場の友引開場【重点】 実施方法検討 関係者との調整 予約システムの効果を踏まえ詳細を検討 本格実施																	
	E火葬場の予約システムの導入【重点】 要求定義 システム構築 試行実施 本格実施																	
	F火葬場の運営手法の検討 譲渡前検査の実施 次期契約に向けた事業期間、事業費、契約内容の検討 事業者選定・契約 新事業運営開始																	
	G火葬場の広域利用についての協議 大規模修繕や災害時の協力体制等について関係自治体と協議																	
	H火葬場の収入及び施設整備や運用改善に係る費用の見直し 施設整備・運用改善に係る費用等の調査 新たな火葬場使用料の検討 特別控室の利用率向上策の検討 新料金制度の構築 新料金体系での運用																	

年度	2022年度				2023年度				2024年度				2025年度				2026年度	
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月
基本目標③ 少子高齢社会に対応した持続可能な墓地を実現します	I市営霊園及び旧設墓地の無縁墓への対応【重点】 無縁化予防の啓発・無縁墓の使用者特定（戸籍調査）																	
I市営霊園及び旧設墓地の無縁墓への対応 J市営霊園の改修や機能の統廃合 K市営霊園の運営手法 L合葬墓の運用方法 M民間墓地・旧設墓地の管理方法 N市営霊園の新たな管理料制度 O民間墓地・納骨堂に対する指導等	I市営霊園及び旧設墓地の無縁墓への対応 無縁墓の対策手順を検討 手順精査・試行 運用（無縁公告の官報掲載）																	
	J市営霊園の改修や機能の統廃合 事前調査（市営霊園の改修） 改修方針の決定 改修に向けた準備 霊園の改修																	
	K市営霊園の運営手法 他都市の運営状況調査、その他課題整理 運営手法の決定																	
	L合葬墓の運用方法 利用条件の検討 新增設の検討 制度設計 新增設の概要策定 制度構築 新增設工事 新制度運用 施設供用																	
	M旧設墓地の管理方法 管理水準検討 新管理料制度導入可否の検討 旧設墓地活用方法の検討 方針決定																	
	N市営霊園の新たな管理料制度【重点】 対象者の特定 事前手続きの案内 新管理料制度の設計 新管理料制度の構築 新管理料制度開始																	
	O民間墓地・納骨堂に対する指導等 新様式による調査開始 審査・改善指導																	